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ЦЕЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Составление сметной документации, расчет цены реализации 
строительной продукции и определение эксплуатационных затрат 
для систем теплогазоснабжения. 
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 
1.1. Составление локальной сметы 
 
Локальная смета — сметный документ, на основании которого 
определяется сметная стоимость отдельных видов работ и расходов 
на строительство объекта. 
Согласно Инструкции № 51[4] локальные сметы (локальные 
сметные расчеты) составляются на отдельные виды работ, преду-
смотренные проектной документацией, и включают нормы затрат 
труда рабочих и машинистов в человеко-часах, нормы времени экс-
плуатации машин и механизмов в машино-часах, нормы расхода 
материалов, изделий и конструкций в физических единицах изме-
рения и их стоимостное выражение, а также других расходов, отно-
симых на строительство объекта. 
Сметная стоимость строительно-монтажных работ (СС), опре-
деляемая в составе локальных смет, состоит из прямых затрат 
(ПЗ), общехозяйственных и общепроизводственных расходов (ОХР 
и ОПР), плановой прибыли (ПП), то есть: 
 ППОХРиОПРПЗСС ++=  (1.1) 
Сметная стоимость прямых затрат формируется из основной 
заработной платы рабочих (Зп), стоимости материалов, изделий и 
конструкций (М), тарнспортно-заготовительных расходов (ТЗ), 
стоимости затрат на эксплуатацию строительных машин (Эм), то 
есть 
 ЭмТЗМЗпПЗ +++=  (1.2) 
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Нормы расхода ресурсов на единицу работ приведены в сбор-
никах нормативов расходов ресурсов[1]. Стоимость строительных 
материалов, изделий и конструкций, затрат на эксплуатацию 
строительных машин, основной заработной платы рабочих опре-
деляется на основании данных нормативной базы текущих цен, 
формируемой РУП «Республиканский научно-технический центр 
по ценообразованию в строительстве» (далее — РНТЦ) которая пе-
редается ежемесячно организациям–разработчикам проектной 
документации на договорных условиях. 
Вначале каждого сборника имеется техническая часть, в кото-
рой приведены особенности использования нормативов расхода 
ресурсов, помещенных в сборнике. 
Локальные сметы являются первичными сметными докумен-
тами и составляются на общестроительные, внутренние санитар-
но-технические, электромонтажные и др. специальные строитель-
ные работы на основе объемов, определенных при разработке ра-
бочего проекта, рабочей документации (рабочих чертежей). 
Объемы работ при составлении локальных смет определяются 
на основании проектной документации или на основе описи работ 
(дефектного акта) согласно сметным нормам и правилам подсчета 
объемов работ. 
Сметная стоимость, определенная по локальным сметам, 
включает в себя основную заработную плату рабочих, стоимость 
эксплуатации строительных машин и механизмов, в составе кото-
рой указывается заработная плата машинистов, стоимость мате-
риалов, изделий и конструкций, и транспортно-заготовительные 
расходы, стоимость оборудования, мебели, инвентаря, общепро-
изводственные и общехозяйственные расходы и плановую при-
быль. 
При составлении локальных смет используются данные о норма-
тивах расхода ресурсов из соответствующих сборников НРР и 
стоимостные показатели нормативной базы текущих цен. 
 
Стоимость материалов, изделий и конструкций определяется 
на основании нормативной базы текущих цен, по данным 
РНТЦ. (В КР в учебных целях цены на ресурсы (материалы, изделия 
и конструкции эксплуатация машин и механизмов) принимаются 
по ценам без учета НДС). 
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В соответствии с Постановлением МАиС №53 от 29.12.2014 
транспортные расходы, включая заготовительно-складские рас-
ходы, по доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или) 
поставщиков до приобъектного склада объекта строительства, опре-
деляются от стоимости строительных материалов по процентной 
норме по трем зонам строительства по видам материалов согласно 
таблице 1.1. 
Таблица 1.1 
Зоны строительства Наименования мате-














С530*, С533*, С534* 
Строительные мате-




8,9 13,4 9,6 
Металлические 





лы и изделия С530*, С533*, С534* 











и изделия, в том числе 




4,1 6,0 3,7 
* нормы затрат на транспортные расходы применяются к стоимости материа-
лов в зависимости от видов работ, для которых материалы используются. 
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** на материалы, изготавливаемые в построечных условиях, воду, пар транс-
портные затраты не начисляются. 
К городскому строительству (код зоны – 1) относится строи-
тельство объектов в пределах территории городов областного и 
районного подчинения (областные и крупные районные центры). 
К строительству в сельской местности (код зоны – 2) —
строительство объектов в пределах территорий областей, районов и 
территориальных единиц, за исключением территорий городов об-
ластного и районного подчинения и г. Минска (сюда же относятся 
небольшие районные центры). 
К строительству в г. Минске (код зоны – 3) — строительство 
объектов в пределах территории г. Минска. 
Перечень городов, относимых к зоне строительства 1, и районов, 
относимых к зоне строительства 2, приведен в приложении Б, таб-
лицы Б.1, Б.2 НРР 8.01.104-2012 (приложение 4) и в приложении 6 к 
данному учебно-методическому пособию. 
При разработке сметной документации заработная плата оп-
ределяется как произведение трудозатрат на часовую тарифную 
ставку, соответствующую среднему разряду рабочих по данной 
работе. 
Средний разряд рабочих и нормы затрат труда приведены в таб-
лицах сборников нормативов расходов ресурсов. 
Текущая цена затрат труда рабочих и машинистов рассчи-
тывается на один человеко-час исходя из данных, предостав-
ляемых Национальным статистическим комитетом о номи-
нальной начисленной среднемесячной заработной плате по 
строительству на первое число месяца предшествующего дате 
разработки сметной документации, в среднем по республике (за 
исключением г. Минска), для строительства в г. Минске – по 
среднемесячной заработной плате для г. Минска, и норматив-
ного рабочего времени 170 часов в месяц. 
Данные о стоимости человеко-часа рабочих и поправочные ко-
эффициенты приведены в приложении 7 к данному учебно-
методическому пособию. 
Данная среднемесячная заработная плата принимается как зара-
ботная плата рабочего четвертого разряда с последующим пере-
счетом на основании межразрядных коэффициентов, принимаемых 
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в соответствии с приложением 2 к Методическим рекомендациям 
№ 457[5]. 
Приложение 2 к Методическим рекомендациям № 457 
 
Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стои-
мости затрат труда рабочих на основании стоимости одного 








1,0 0,6369 3,8 0,9719 5,7 1,1752 7,6 1,3465 
2,0 0,7389 3,9 0,9859 5,8 1,1885 7,7 1,3554 
2,1 0,7510 4,0 1,0 5,9 1,1993 7,8 1,3643 
2,2 0,7631 4,1 1,0102 6,0 1,2102 7,9 1,3732 
2,3 0,7752 4,2 1,0204 6,1 1,2184 8,0 1,3822 
2,4 0,7872 4,3 1,0306 6,2 1,2268 9,0 1,4777 
2,5 0,7993 4,4 1,0408 6,3 1,2350 10,0 1,5796 
2,6 0,8114 4,5 1,0509 6,4 1,2433 11,0 1,6879 
2,7 0,8236 4,6 1,0611 6,5 1,2516 12,0 1,8089 
2,8 0,8357 4,7 1,0713 6,6 1,2599 13,0 1,9363 
2,9 0,8478 4,8 1,0815 6,7 1,2681 14,0 2,07 
3,0 0,8599 4,9 1,0917 6,8 1,2764 15,0 2,2165 
3,1 0,8739 5,0 1,1019 6,9 1,2847   
3,2 0,8879 5,1 1,1127 7,0 1,2930   
3,3 0,9019 5,2 1,1236 7,1 1,3019   
3,4 0,9159 5,3 1,1344 7,2 1,3108   
3,5 0,9299 5,4 1,1452 7,3 1,3197   
3,6 0,9439 5,5 1,1561 7,4 1,3286   
3,7 0,9579 5,6 1,1668 7,5 1,3376   
Исходные данные о номинальной начисленной среднемесячной 
заработной плате работников строительства по областям и городу 
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Минску принимаются по данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь. 
Ежемесячно организациям доводится информация РНТЦ об ис-
ходных данных для составления сметной документации в соответ-
ствии с Инструкцией № 51 (приложение № 7 к данному учебно-
методическому пособию). 
 
Текущие цены эксплуатации строительных машин в соот-
ветствии с приказом Минстройархитектуры от 29.12.2011 
№ 457[5] рассчитываются по видам машин, применение кото-
рых установлено нормативами расхода ресурсов в натуральном 
выражении и (или) проектными решениями на строительство 
объектов. 
Текущие цены эксплуатации строительных машин определяются 
на один машино-час с выделением (в том числе) заработной платы 
рабочих, управляющих строительными машинами. 
Республиканским унитарным предприятием «Республикан-
ский научно-технический центр по ценообразованию в строи-
тельстве» формируется республиканская нормативная база те-
кущих цен одного маш - часа эксплуатации строительных ма-
шин в базисном и расчетном уровне цен. Текущие цены 
расчетного периода оформляются в виде сборника, содержащего 
текущую цену, код, наименование, технические характеристики 
строительных машин, и доводятся до организаций-разработчиков 
проектной документации на договорных условиях (В КР в учебных 
целях цены на ресурсы (материалы, изделия и конструкции экс-
плуатация машин и механизмов) принимаются по ценам без учета 
НДС). 
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и 
плановая прибыль определяются по процентной норме, утвер-
ждаемой Министерством архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от заработной платы рабочих и машинистов. В приложе-
нии № 8 к данному учебно-методическому пособию приведены 
нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, ут-
вержденные постановлением Минстройархитектуры от 29.12.2014 
№ 53. Расчет ОХР и ОПР и плановой прибыли производится без 





Пример составления локальной сметы приведен в Приложении 1, 
2, 3, и 4 данных МУ. В таблице П5.1 приложения 5 по вариантам 
приведены номера позиций из таблиц П5.3, П5.4, П5.5 и П5.6 для 
составления четырех фрагментов локальных смет. В таблице П5.2 
приложения 5 для каждого варианта приведены наименования объ-
ектов и названия населенных пунктов, в которых они строятся. Для 
студентов заочной формы обучения номер варианта принимается по 
двум последним цифрам номера зачетной книжки. Цены на мате-
риалы, изделия, конструкции и стоимость эксплуатации строитель-
ных машин и механизмов берутся на 1-е число любого месяца по 
данным мониторинга РНТЦ. 
 
2. РАСЧЕТ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
 
2.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ 
 
Акт сдачи-приемки выполненных работ - это документ, который 
в процессе строительства подрядчик ежемесячно выставляет заказ-
чику к оплате. В нем указываются все работы, выполненные под-
рядчиком за данный период времени, и рассчитывается их текущая 
стоимость. 
Предусмотренные в данном разделе ставки налогов и отчисле-
ний приняты в соответствии с налоговым законодательством Рес-
публики Беларусь, действующим по состоянию на 1 января 2015 
года. При внесении в налоговое законодательство изменений и до-
полнений, ставки подлежат корректировке. По некоторым видам 
налогов и отчислений порядок их включения в стоимость строи-
тельства в дальнейшем может уточняться. Акт сдачи-приемки со-
ставляется на основании локальной сметы по сборникам НРР и дан-
ным мониторинга РНТЦ о ценах на строительные материалы и 
стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, а так-
же информации Национального статистического комитета РБ о за-
работной плате рабочего 4-го разряда.  
В данной курсовой работе условно в акт сдачи-приемки выпол-
ненных работ включаются на выбор по одной позиции из каждой 
локальной сметы на внутренние санитарно-технические работы, 
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рассчитанной в первом разделе (ЛС №1, ЛС №2 и ЛС №4). Пример 
составления документа приведен в приложениях 9, 10, 11 и 12 к 
данным методическим указаниям. 
Суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, 
плановой прибыли рассчитываются точно так же, как и в локальной 
смете по нормам, приведенным в приложении 8 данных МУ без 
учета корректирующего коэффициента к цене чел.-часа рабочих-
строителей. 
Затраты на строительство временных титульных зданий и 
сооружений включаются в акт сдачи-приемки выполненных работ 
в соответствии со Сборником норм на строительство временных 
зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2012), утвержденным приказом 
Минстройархитектуры от 23.12.2011 г. № 450. Нормы принимаются 
в зависимости от вида строительства (приложение 14 к данным ме-
тодическим указаниям). С 1.09.2012 г. к нормам затрат на строи-
тельство временных титульных зданий и сооружений для учета 
изменения уровня нормообразующей базы применяются рас-
четные коэффициенты, доводимые ежемесячно в составе норма-
тивной базы (приложение 7). Сметные нормы затрат на строи-
тельство временных зданий и сооружений выражены в процен-
тах к сумме сметных величин основной заработной платы 
рабочих и заработной платы машинистов, по итогу выполнения 
работ за отчетный период и подсчитываются без учета корректи-
рующего коэффициента к цене чел.-часа рабочих-строителей.  
Дополнительные затраты при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время определяются в процентах от 
суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и 
заработной платы машинистов на основании нормативов (прило-
жение 15 данных МУ), установленных в Сборнике норм на допол-
нительные расходы при производстве строительно-монтажных ра-
бот в зимнее время (НРР 8.01.103-2012, часть 2), утвержденном 
приказом Минстройархитектуры от 25.10.2012 № 332 (в редакции 
Пост. МАиС №47 от 26.12.2013), без учета корректирующего коэф-
фициента к цене чел.-часа рабочих-строителей. К нормам дополни-
тельных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время по конструкциям и видам работ (часть 2) для учета 
изменения уровня нормообразующей базы применяются рас-
четные коэффициенты, доводимые ежемесячно в составе норма-
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тивной базы (приложение 7). Процентная норма зависит от вида 
выполняемых работ. Дополнительные затраты при производстве 
строительных и монтажных работ в зимнее время рассчитываются в 
гр. 10 и 11приложения 9.  
В раздел «Прочие затраты» включаются затраты не относящие-
ся к СМР, но включаемые в стоимость выполненных работ. 
а) затраты, связанные с отчислениями на социальное стра-
хование определяются в размере 34% от суммы основной зарплаты 
рабочих и зарплаты машинистов.  
В зависимости от специфики выполнения работ в составе прочих 
затрат могут быть включены: 
— средства на возмещение затрат, связанных с подвижным и 
разъездным характером работ. Надбавка за подвижной характер ра-
бот устанавливается работникам в целях компенсации повышенных 
расходов, связанных с частой передислокацией организации или 
оторванностью работников от постоянного места жительства (во 
всех случаях у работников нет возможности ежедневно возвращать-
ся к постоянному месту жительства). Надбавка за разъездной харак-
тер работы устанавливается работникам, выполняющим работы на 
объектах, расположенных вне постоянного места жительства, при 
поездках сверх установленной продолжительности рабочего време-
ни (т.е. работник ежедневно возвращается к месту постоянного жи-
тельства). 
— средства, связанные с командированием работников строи-
тельно-монтажных организаций, определяются сметным расчетом 
исходя из количества командированных работников и срока их пре-
бывания на стройке, определенных на основании данных раздела 
проекта «Организация строительства». 
— средства на возмещение затрат по перевозке работников под-
рядных организаций автомобильным транспортом включаются 
только в том случае, если местонахождение подрядной организации 
находится на расстоянии более 3 км от места работы, а коммуналь-
ный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить пере-
возку (должно быть подтверждено местными исполнительными или 
распорядительными органами). Размер указанных средств опреде-
ляется расчетом на основании данных проекта организации строи-
тельства в зависимости от расстояния перевозок, количества под-
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лежащих перевозке работников и нормативной продолжительности 
строительства. 
— средства, связанные с применением вахтового метода органи-
зации работ, включаются при соответствующем обосновании про-
ектом организации строительства и согласовании заказчиком. При 
вахтовом методе работа организуется по специальному режиму 
труда, как правило, при суммированном учете рабочего времени, а 
межвахтовый отдых предоставляется в месте постоянного житель-
ства. 
Кроме приведенных прочих затрат в зависимости от конкретных 
и специфических условий строительства могут включаться другие 
затраты, определенные директивными и нормативными документа-
ми и согласованные с заказчиком. 
Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, по-
лучаемых от разборки временных зданий и сооружений, опреде-
ляются в размере 15% стоимости временных зданий и сооружений, 
и включаются в акт сдачи-приемки выполненных работ со знаком 
минус. 
Расчет стоимости основной заработной платы по видам ра-
бот приведен в Приложении 10. 
Расчет стоимости эксплуатации машин и механизмов приве-
ден в приложении 11. 
Расчет стоимости материалов, изделий и конструкций приве-
ден в Приложении 12. 
 
2.2. Расчет стоимости выполненных строительно-монтажных 
работ в текущих ценах 
 
В соответствии с письмом Минстройархитектуры от 31.01.2014 
№ 10-01/820 при определении стоимости строительства объектов 
применяются прогнозные индексы цен в строительстве на 2014-
2016 годы, которые по месяцам распределяются согласно приложе-
нию 16 данных методических указаний. Размер прогнозного индек-
са, учитываемого в расчетах, зависит от того, сколько месяцев про-
шло от момента разработки сметной документации до момента со-
ставления акта сдачи-приемки выполненных работ. В примере 
приложения 9 локальная смета составлена в ценах на 1 февраля 
2015 года. На дату заключения договора – на 1 марта 2015 года 
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проходит 1 месяц. То есть к стоимости применяется индекс 1,0034. 
Так как акт сдачи-приемки выполненных работ составляется за май 
2015 года, то, промежуток времени между датой заключения дого-
вора и выполнения работ составляет три месяца. 
Индекс на май 2015 года нарастающим итогом составляет: 
I = Iмарт × Iапрель × Iмай = 1,0087 × 1,0027 × 1,0031 = 1,0146. 
Именно этот индекс применяется для расчета стоимости выполнен-
ных работ в текущих ценах. 
В КР рекомендуется принимать, что договор подряда заключа-
ется через месяц после составления сметной документации, а акт 
сдачи-приемки составляется через три месяца с даты заключения 
договора. 
В стоимость работ, выполненных подрядной организацией, 
включаются и оплачиваются заказчиком налоги и отчисления, отно-
симые в соответствии с действующим налоговым законодательст-
вом на себестоимость работ и услуг, а также учитываемые при 
формировании отпускных цен и направляемые на формирование 
республиканского и местных бюджетов, а также фондов целевого 
назначения. 
К налогам, относимым на себестоимость работ, относятся зе-
мельный и экологический налоги. В КР эти налоги не рассчиты-
ваются. 
Заканчивается расчет включением в стоимость выполненных ра-
бот для оплаты заказчиком налога на добавленную стоимость. 
Он включается следующим образом: 
 НДС = (СМРт + ПРОЧт + НО) × СНДС, (2.1.) 
где: 
 СНДС — ставка налога на добавленную стоимость (20%); 
 СМРт — стоимость строительно-монтажных работ, выпол-
ненных подрядной организацией на конкретном объ-
екте в отчетном месяце в текущих ценах; 
 ПРОЧт — прочие затраты в текущих ценах; 
 НО — сумма налогов и отчислений, относимых в соответ-




Статьей 94 особенной части Налогового Кодекса РБ установле-
но, что от налога на добавленную стоимость освобождаются оборо-
ты по реализации на территории Республики Беларусь: 
1) объектов жилищного фонда, не завершенных строительством 
объектов жилищного строительства и работ по строительству и 
ремонту объектов жилищного фонда по перечню таких работ, ут-
верждаемому Президентом Республики Беларусь. Перечень работ 
по строительству и ремонту объектов жилищного фонда, обороты 
по реализации которых на территории Республики Беларусь осво-
бождаются от обложения налогом на добавленную стоимость, уста-
новлен Указом Президента РБ от 26.03.2007 № 138 (с изменениями 
и дополнениями); 
2) работ по строительству, содержанию и ремонту объектов 
садоводческих товариществ по перечню таких работ, утверждае-
мому Президентом Республики Беларусь. Перечень работ по строи-
тельству, содержанию и ремонту объектов садоводческих товари-
ществ, обороты по реализации которых на территории Республики 
Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную 
стоимость, установлен Указом президента РБ от 17.04.2010 № 185; 
3) работ по строительству и ремонту гаражей и автомобиль-
ных стоянок (Указ Президента РБ от 21.08.2009 № 427 «Об уде-
шевлении строительства гаражей и автомобильных стоянок»). 
Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах про-
изводится аналогично примеру, приведенному в приложении 13.  
 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  
ЗАТРАТ 
 
3.1. Расчет годовых эксплуатационных затрат для систем  
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
 
Исходные данные по вариантам для данного подраздела приве-
дены в приложении 17 (номер варианта принимается по последней 
цифре зачетной книжки). Годовые эксплуатационные затраты для 
системы отопления и системы вентиляции промышленных и обще-




 ЗпРтАЭТСт ++++=       руб./год (3.1) 
 
где Т — стоимость теплоносителя (вода), руб./год; 
 Э — стоимость электроэнергии, потребляемой системами, 
руб./год; 
 А — годовые амортизационные отчисления, руб./год; 
 Рт — затраты на текущий ремонт систем, руб./год; 
 Зп — заработная плата обслуживающего персонала, руб./год. 
 
Годовые затраты на теплоноситель (Т) определяются по формуле: 
 Т = Qгод·Ст,    руб./год (3.2) 
где Ст — тариф на тепловую энергию, действующий на данный 
момент в РБ, руб./Гкал; 
 Qгод — годовое потребление теплоты системой, Гкал/год. 














= ,   Гкал/год (3.3) 
где 1,1 — коэффициент, учитывающий потери теплоты в трубо-
проводах; 
 Q0ч — часовое потребление теплоты системой отопления, 
Гкал/час (прил.17); 
 tв — температура воздуха в помещении, оС 
(обычно принимается tв = 18 оС); 
 tн — расчетная температура наружного воздуха за отопи-
тельный период, оС, (принимается по [8] для города, 
указанного в задании (прил. 5); 
 tн.ср — средняя температура наружного воздуха за отопитель-
ный период, оС, (принимается по [8]); 
 n — продолжительность отопительного периода, дней 
(принимается по [8]); 
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 m — продолжительность работы системы отопления в су-
тки в нормальном режиме, час (прил. 17). 


















= ,   Гкал/год (3.4) 
где Qвч — часовое потребление теплоты калориферами системы 
вентиляции, Гкал/час (прил. 17); 
 а — число выходных и праздничных дней, приходящихся 
на отопительный период (принять по календарю). 
Стоимость электроэнергии, потребляемой системами (Э), рас-













 — суммарная часовая мощность всех электродвигателей 
системы, вентиляции, кВт (прил. 17); 
 n — продолжительность работы системы вентиляции в го-
ду, дней (принимается n = 280 дней); 
 m — продолжительность работы системы вентиляции в су-
тки, час (прил. 17); 
 Сэ — тариф на электроэнергию, действующий на данный 
момент в РБ, руб./кВт·ч. 
Норма годовых амортизационных отчислений (А) принимается в 
процентах от сметной стоимости монтажа систем в текущих ценах 
согласно [9]: 
— для системы отопления — 12,5 % 
— для системы вентиляции — 11,1 %. 
Затраты на текущий ремонт (Рт) принимаются в процентах от 
сметной стоимости систем. Для системы отопления — 1,5 %, для 
системы вентиляции — 3 %. 
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Годовые расходы на заработную плату обслуживающего персо-
нала (Зп) определяются по формуле: 
 ,*12**34,1 РZЗп =  руб./год (3.6) 
где 1,34 — коэффициент, учитывающий отчисления на социаль-
ное страхование от заработной платы; 
 Z — количество обслуживающего персонала, чел. (обычно 
принимается Z = 1–3 чел.); 
 Р — среднемесячная заработная плата, установившаяся в 
рассматриваемый период для данной отрасли, 
руб./мес.; 
 12 — число месяцев в году. 
 








= ,    руб./Гкал (3.7) 
Весь расчет годовых эксплуатационных затрат по системам ото-
пления и вентиляции сводится в табл. 3.1. 
3.2. Расчет годовых эксплуатационных затрат  
для производственной котельной 
Исходные данные по вариантам приведены в приложении 18. 
Годовые эксплуатационные затраты по производственной ко-
тельной определяются по формуле: 
 ПрЗпРтЛВЭкТкС ++++++= ,   руб. (3.8) 
где Тк — затраты на топливо в котельной (в качестве топлива при-
нимается природный газ), руб./год; 
 Эк — затраты на электроэнергию в котельной, руб./год; 
 В — затраты на воду, руб./год; 
 А — амортизационные отчисления, руб./год; 
 Рт — затраты на текущий ремонт, руб./год; 
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 Зп — заработная плата обслуживающего персонала, руб./год; 
 Пр — прочие затраты, руб./год. 
Годовые затраты на топливо определяются: 
 газгазк СVТ *= ,   руб./год (3.9) 
где Vгаз — годовой расход газа в котельной, тыс.м3/год, (прил.18); 
 Сгаз — тариф на природный газ для промышленных предпри-
ятий, действующий на данный момент в РБ,  руб./м3. 
Годовые затраты на электроэнергию определяются: 
 СэmnNЭ iк ****1,1 ∑= ,   руб./год (3.10) 
где ∑Ni — часовая мощность электродвигателей оборудования ко-
тельной, кВт (Приложение 18); 
 n — число дней работы котельной в году (принять по кален-
дарю, отбросив выходные и праздники); 
 m — число часов работы котельной в сутки (принять по чис-
лу смен (Приложение 18); 
 Сэ — тариф на электроэнергию, действующий на данный мо-
мент в РБ, руб./кВт·ч. 
Годовые затраты на воду определяются по формуле 
 В = 1,1*W*C0 ,   руб./год (3.11) 
где W — годовой расход воды в котельной, м3/год (прил. 18); 
 Св — тариф на воду, действующий на данный момент в РБ, 
руб./м3. 
Годовые амортизационные отчисления принимаются в процен-
тах от сметной стоимости отдельно для здания и оборудования ко-
тельной согласно [9]. Норма амортизации для здания котельной — 
1,2 %; для оборудования — 5,0%. Величину сметной стоимости 
принять по прил. 18. 
Затраты на текущий ремонт принимаются в размере 3 % от смет-
ной стоимости как для здания, так и для оборудования котельной. 
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Годовые затраты на заработную плату рассчитываются анало-
гично подразделу 3.1. 
 ,*12**34.1 PZЗn =  руб./год (3.12) 
где Z — для котельной принимается 10-12 человек. 
Прочие затраты: 
 )(*03,0 птр ЗРАП ++= ,   руб./год (3.13) 




CS = ,   руб./Гкал (3.14) 
где Qгод — годовая производительность котельной, Гкал/год 
(Приложение 18). 
Весь расчет годовых эксплуатационных затрат по производст-




Годовые эксплуатационные затраты систем отопления и вентиляции 
Расчетные показатели 
Годовая норма 



























































































































 ∑ Х 
Х — место заполнения таблицы 














Годовые эксплуатационные затраты в производственной котельной 
































ливо Тк =Vгаз Сгаз
 Х Х       Х 
Затраты на элек-
троэнергию Эк = ∑Ni n m Сэ
   Х Х     Х 
Затраты на воду В = 1,1 * W * Св     Х Х   Х 
на зда-
ние Ксм









Ксмоб * Ноб       Х Х Х 
Затраты на те-
кущий ремонт 
Рт = 0,03 * (Ксмзд + 
+ Ксмоб) 
      Х  Х 
Заработная плата Зп=1,34*Z*12*Р         Х 
Прочие затра-
ты 
Пр = 0,03*(А + 
+ Рт + Зп) 
        Х 
Всего эксплуатационных затрат С         ∑Х 
Х — место заполнения таблицы 
Удельный эксплуатационный показатель S = C / Qгод, руб./Гкал 
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3.3. Расчет годовых эксплуатационных затрат для газовых сетей 
 
Исходные данные по вариантам приведены в приложении 19. 
Для системы газовых сетей величина годовых эксплуатационных 
затрат определяется по формуле: 
 
ОрАЗадсЗпрС +++= ,   руб./год, (3.15), 
 
где: 
Зпр – затраты на заработную плату производственных рабочих, 
обслуживающих сети и сооружения, руб./год; 
Задс – затраты, связанные с содержанием аварийно–
диспетчерской службы, руб./год; 
А – годовые амортизационные отчисления, руб./год; 
Ор –общеэксплуатационные расходы, руб./год. 
Затраты на заработную плату производственных рабочих, об-
служивающих сети (Зпр), определяются по формуле аналогично 
предыдущим подразделам: 
 
12***34.1 PZЗпр = ,  руб./год (3.16), 
Количество слесарей обходчиков газовых сетей принимается из 
расчета 0,33 человека  на 1 км трассы при условии,  что в бригаде не 
менее 2 человек. Бригада, обслуживающая ГРП и ШРП должна со-
стоять не менее чем из 3 человек. 
Затраты на содержание аварийно – диспетчерской службы (Задс) 
принимается в размере 50% от суммы затрат на заработную плату 
производственных рабочих. 
Расчет годовых амортизационных отчислений (А) производится 
по нормам, установленным в процентах к сметной или балансовой 
стоимости согласно [9] и сводится в таблицу 3.3. 
Таблица 3.3 
Расчет годовых амортизационных отчислений сетей 

















1 2 3 4 5 
1 Газопроводы Х – половина от 
сметной стоимости 
по ЛС №3 (наруж-
ные сети)  
2,5 Х 
2 Здание ГРП Х 1,7 Х 
3 Оборудование ГРП Х 5,0 Х 
Всего отчислений за год   ∑Х 
Х — место заполнения таблицы. 
Примечание: данные для заполнения таблицы следует принимать по приложению 
19. 
 
Общеэксплуатационные расходы (Ор) включают заработную 
плату административно–хозяйственного аппарата, затраты на со-
держание и ремонт зданий, канцелярские расходы и т.д. В курсовой 
работе общеэксплуатационные расходы принимаются в размере 
45% от суммы заработной платы производственных рабочих и за-
трат на содержание аварийно–диспетчерской службы: 
 
)(*45,0 ЗадсЗпрОр += , руб./год (3.17) 
 
Весь расчет годовых эксплуатационных затрат по системе газо-
вых сетей сводится в таблицу 3.4. 
Таблица 3.4 










1 2 3 4 
1 Заработная плата производственных 
рабочих 
руб./год X 
2 Затраты на содержание аварийно–
диспетчерской службы 
руб./год X 
3 Амортизационные отчисления руб./год X 
4 Общеэксплуатационные расходы руб./год X 
Всего годовые эксплуатационные затраты руб./год ΣX 




CS = ,    руб./м3                                               (3.18), 
где: 
Vгаз – количество природного газа, транспортируемого по сетям в 
течение года, м3/год (принять по прил.18 равным расходу газа в ко-
тельной). 
 
3.4. Расчет годовых эксплуатационных затрат  
для тепловых сетей 
 
Годовые эксплуатационные затраты для системы тепловых сетей 
рассчитываются по формуле: 
 
УЗпСпотРтАС ++++= ,  руб./год (3.19), 
 
где: 
А – размер годовых амортизационных отчислений, руб./год; 
Рт – годовые затраты на текущий ремонт, руб./год; 
Спот – затраты связанные с потерями теплоты в тепловых сетях, 
руб./год; 
Зп – заработная плата обслуживающего персонала, руб./год; 
У – затраты на технику безопасности, охрану труда, руб./год. 
Годовые амортизационные отчисления начисляются в процентах 
от сметной стоимости тепловых сетей. Сметная стоимость тепловых 
сетей в курсовой работе условно принимаются равной половине 
сметной стоимости, рассчитанной в локальной смете № 3 (монтаж 
системы теплоснабжения и газопроводов). 
 
            ,*КсмНА =   руб./год (3.20), 
 
где: 
Н – норма амортизации, равна 4,0 %  согласно [9]. 
 
Затраты на текущий ремонт включают расходы на материалы, 
профилактические и ремонтные работы, заработную плату рабочих-
ремонтников, а также затраты на испытание систем после устране-
 
28 
ния повреждений. Они условно принимаются в размере 3 % от 
сметной стоимости тепловых сетей. 
 
,*03,0 КсмРт =  руб./год (3.21) 
 
Потери теплоты в тепловых сетях, согласно нормативам состав-
ляют 5% тепловой нагрузки сетей. Тогда затраты, связанные с эти-
ми потерями определяются: 
 
             QСтСпот *05,0*= год,  руб./год                        (3.22), 
   
где: 
Ст – тариф на теплоноситель, руб./Гкал; 
Qгод – годовая нагрузка тепловых сетей, принимается как годовая 
производительность котельной по прил. 18, Гкал/год. 
 
Заработная плата обслуживающего персонала (Зп) с учетом от-
числений на социальное страхование рассчитывается по формуле: 
 
РZЗп *12**34.1= , руб./год (3.23), 
 
где: 
Z – количество обслуживающего персонала, чел (принимается 1 
чел. на 5 км. трассы); 
Р – среднемесячная заработная плата, установившаяся в рас-
сматриваемый период для данной отрасли, руб./мес. 
 
Затраты на охрану труда и технику безопасности определяются 
по формуле: 
 
  )(*01,0 ЗпРАУ ++= , руб./год (3.24), 
 
Весь расчет годовых эксплуатационных расходов для системы 
















1 2 3 4 
1 Амортизационные отчисления руб./год X 
2 Затраты на текущий ремонт руб./год X 
3 Потери теплоты на теплотрассе руб./год X 
4 Заработная плата обслуживаю-щего персонала руб./год X 
5 Затраты на технику безопасно-сти и охрану труда руб./год X 
Всего годовых эксплуатационных
затрат руб./год ∑X 
 










Наименование стройки КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД 
Код стройки 102 
Наименование объекта КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД 
Шифр объекта 1 
Комплект чертежей  
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 
на монтаж системы вентиляции объекта в г. Барановичи 
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 февраля 2015г.   СТОИМОСТЬ 403 993, 641 ТЫС.РУБ.  
 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
зонт 23 489 1 371 393 63 954 4 052 92 8661. Е20-18-1 Установка зонтов из 
листовой стали кругло-
го сечения над шахта-
ми диаметром 200мм 
10 
234 887 13 710 3 927 639 543 40 519 928 659
шт 528 956 49 855 18 063 162 971 10 695 752 4862. Е20-35-4 Установка калорифе-





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
шт - - - 15 877 053 1 000 254 16 877 3073. С300-36363 Калориферы водяные КСК 4-12 производи-
тельностью по воздуху 
25000 м3/ч, производи-
тельностью по теплу 
648,4 кВт, площадь 
поверхности теплооб-
мена 172,9 м2 
5 - - - 
79 385 265 5 001 272 84 386 537
шт 2 288 882 675 649 211 831 197 225 16 394 3 178 1504. Е20-31-6 Установка вентилято-
ров радиальных с элек-
тродвигателем на од-
ной оси, масса до 2,5 т 
8 
18 311 057 5 405 189 1 694 641 11 340 157 1 000 005 36 056 408
комплект - - - 34 259 107 2 158 324 36 417 4315. С300-8100-
79 
Вентилятор радиаль-
ный из углеродистой 
стали В-Ц14-46В №8, 
тип электродвигателя 
АИР250S6 
8 - - - 
274 072 856 17 266 590 291 339 446
0  Итого прямые затра-
ты: 





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0  ОХР и ОПР: 70,26% 
от (Зп/1,00 + Зпм) 
 16 145 473
  0,7026 * (к.5/1,00 + 
к.7) 
 
  Плановая прибыль: 




  0,6680 * (к.5/1,00 + 
к.7) 
 
  Сметная стоимость 
в т.ч: 
       447 969 290
  Затраты труда 412
  Заработная плата 21 190 726
  Эксплуатация машин 





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  в т.ч. заработная 
плата машинистов 
 1 788 884
  Материалы, изделия, 
конструкции 366 252 672
  Транспорт 23 361 864
  ОХР и ОПР 16 145 473










разряд работ Тариф 
Заработная плата 
рабочих строи-
телей на единицу 
измерения № 
пп Код 
Наименование вида работ – 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0,47 4 49 976 23 4891 Е20-18-1  Установка зонтов из листо-
вой стали круглого сечения 
над шахтами диаметром 
200мм – зонт 
10 1 
4,7 1 1.00 234 887
10,27 4.3 51 505 528 9562 Е20-35-4 Установка калориферов 
массой до 0,4 т – шт 
5 1 
51,35 1.0306 1.00 2 644 782
44,44 4.3 51 505 2 288 8823 Е20-31-6 Установка вентиляторов 
радиальных с электродвига-
телем на одной оси, масса 
до 2,5 т – шт 
8 1 
355,52 1.0306 1.00 18 311 057





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
Е20-18-1 Установка зонтов из листовой 
стали круглого сечения над 
шахтами диаметром 200мм 
зонт 10 
   
0.04 534 - 











1 371 393   Итого по Е20-18-1   
13 710 3 927 
2 Е20-35-4 Установка калориферов мас-сой до 0,4 т шт 5   












































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
49 855 18 063 
 






Е20-31-6 Установка вентиляторов ра-
диальных с электродвигате-
лем на одной оси, масса до 2,5 
т 
шт 8    
5.48 229 393 96 854 
 М331617 Средства малой механизации маш.-ч
43.84 
41 860
1 835 142 
19 634
774 828 
4.57 446 256 114 977 
 М021140 Краны на автомобильном ходу 6.3 т маш.-ч 36.56 
97 649
3 570 047 
25 159
919 813 
675 649 211 831   Итого по Е20-31-6   5 405 189 1 694 641 


















ЗСР на единицу 
измерения 
№ 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Е20-18-1 Установка зонтов из листо-
вой стали круглого сечения 
над шахтами диаметром 
200мм 
зонт 10   








1 63 078 3 974 С300-29600 Зонты вентиляционных сис-
тем из листовой и сортовой 















массой до 0,4 т 
шт 5   
 С101-82505 рокладки резиновые (пласти- кг 0.57 11 633 6 631 8.9 590















ЗСР на единицу 
измерения 
№ 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 








0.45 21 785 1 372 С300-3700-1 Болты с гайками и шайбами 







2 124 706 7 856 С300-96500 Фланцы стальные плоские  
приварные из стали марки 
ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давле-
нием 1,0 МПа (10 кгс/см2) 














1 15 877 053 1 000 254С300-36363 Калориферы водяные КСК 
4-12 производительностью 
по воздуху 25000 м3/ч, про-
изводительностью по теплу 
648,4 кВт, площадь поверх-




79 385 265 
6.3 
5 001 272
Е20-31-6 Установка вентиляторов 
радиальных масса до 2,5 т 















ЗСР на единицу 
измерения 
№ 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.0066 135 588 12 067 С101-10110 Болты строительные с гайка-




10 847 056 
8.9 
965 388









0.0011 44 560 2 807 С300-3800 Болты с гайками и шайбами 
для сантехнических работ 











11 340 157  1 000 005
1 34 259 107 34 259 107 6.3 2 158 324 С300-8100-79 Вентилятор радиальный из 
углеродистой стали В-Ц14-
46В №8, тип электродвига-
теля АИР250S6 
ком-
плект 8 274 072 856  17 266 590
 




































Наименования строящихся объектов и населенных пунктов 




1 2 3 
1 Завод стеновых материалов г. Гомель 
2 Завод кровельных материалов г. Речица 
3 Завод строительной керамики г. Мозырь 
4 Завод строительных материалов г. Светлогорск 
5 Завод санитарно-технических изделий г. Жлобин 
6 Гараж для грузовых автомобилей г. Бобруйск 
7 Спортивный корпус г. Слуцк 
8 Гостиница г. Солигорск 
9 Жилой дом г. Пинск 
10 Жилой дом г. Кобрин 
11 Цементный завод г. Брест 
12 Завод по производству сборных железобетон-
ных конструкций 
г. Слоним 
13 Предприятие стекольной промышленности г. Барановичи 
14 Холодильник г. Гродно 
15 Крытый рынок г. Лида 
16 Кинотеатр г. Молодечно 
17 Предприятие легкой промышленности г. Борисов 
18 Предприятие медицинской промышленности г. Жодино 
19 Жилой дом г. Новополоцк 
20 Жилой дом г. Полоцк 
21 Универмаг г. Витебск 
22 Завод целлюлозно-бумажной промышленности г. Орша 




Продолжение таблицы П5.2 
1 2 3 
24 Прачечная г. Рогачев 
25 Столовая на 200 мест г. Калинковичи 
26 Главный корпус ТЭЦ г. Березино 
27 Ангар  г. Береза 
28 Гараж для легковых автомобилей г. Несвиж 
29 Театр г. Столбцы 
30 Гараж для автобусов г. Дзержинск 
31 Гастроном г. Мядель 
32 Промтоварный магазин г. Вилейка 
33 Офисный центр г. Поставы 
34 Общежитие г.Лепель 
35 Пионерский лагерь г. Сморгонь 
36 Детский сад г. Ошмяны 
37 Конноспортивный манеж г. Новогрудок 
38 Административное здание г. Щучин 
39 Гостиничный комплекс г. Скидель 
40 Жилой корпус санатория г. Костюковичи 
41 Административный корпус санатория г. Климовичи 
42 Лечебный корпус санатория г. Быхов 
43 Торговый дом г. Шклов 
44 Кафе г. Толочин 
45 Спортивный центр г. Червень 
46 Школа г. Логойск 
47 Учебный корпус г. Горки 
48 Общежитие г. Новолукомль 
49 Троллейбусное депо г. Браслав 
50 Кондитерский магазин г. Глубокое 
51 Склад готовой продукции г. Пинск 
52 Бизнес-центр г. Гомель 
 
52 
Продолжение таблицы П 5.2 
1 2 3 
53 Паркинг г. Могилев 
54 Птицефабрика г. Жабинка 
55 Швейное ателье г. Ивацевичи 
56 Телефонный узел связи г. Ганцевичи 
57 Овощной магазин г. Ляховичи 
58 Магазин «Детский мир» г. Клецк 
59 Дом быта г. Добруш 
60 Сталелитейный завод г. Витебск 
61 Станкостроительный завод г. Гродно 
62 Ламповый завод г. Брест 
63 Пластмассовый завод г. Борисов 
64 Торфобрикетный завод г. Витебск 
65 Судостроительный завод г. Полоцк 
66 Судоремонтный завод г. Барановичи 
67 Спичечная фабрика г. Волковыск 
68 Целлюлозно-бумажная фабрика г. Новогрудок 
69 Камвольный комбинат г. Несвиж 
70 Тонкосуконный комбинат г. Слуцк 
71 Льнокомбинат г.Логойск 
72 Мелькомбинат г. Солигорск 
73 Мебельная фабрика г. Гомель 
74 Консервный завод г. Добруш 
75 Мясокомбинат г. Жлобин 
76 Молокозавод г. Мозырь 
77 Хлебозавод г. Новополоцк 
78 Картинная галерея г. Могилев 
79 Краеведческий музей г. Молодечно 
80 Медицинский реабилитационный центр г. Лепель 
81 Дом быта г. Мядель 
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Окончание таблицы П5.2 
1 2 3 
82 Дом-интернат для инвалидов г. Гродно 
83 Санаторий-профилакторий г. Береза 
84 Туристическая гостиница г. Бобруйск 
85 Станция переливания крови г. Заславль  
86 Кондитерская фабрика г. Воложин 
87 Завод по производству лакокрасочных изделий г. Березино 
88 Магазин запасных частей к автомобилям г. Брест 
89 Мастерская по ремонту бытовой техники г. Пинск 
90 Трикотажное ателье г. Мстиславль 
91 Обувная мастерская г. Слуцк 
92 Школа-интернат г. Ошмяны 
93 Завод по производству стекловолокна г. Борисов 
94 Алюминиевый завод г. Могилев 
95 Ювелирная фабрика г. Осиповичи 
96 Обувная фабрика г. Витебск 
97 Больница скорой помощи г. Полоцк 
98 Магазин строительных материалов г. Слоним 
99 Парфюмерная фабрика г. Толочин 





Исходные данные для составления локальной сметы на 
монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 








1 2 3 4 
1 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,5мм, диа-
метром до 200мм 
100м2 0,56 
2 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,5мм, пери-
метром до 600мм 
100м2 0,98 
3 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 




Прокладка воздуховодов из листовой стали 




Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7мм, диа-
метром от 500 до 560мм 
100м2 0,76 
6 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7мм, диа-
метром до 800мм 
100м2 0,92 
7 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 




Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7мм, пери-
метром от 1100 до 1600мм 
100м2 0,31 
9 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7мм, пери-
метром до 2400мм 
100м2 0,65 
10 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7мм, пери-




Продолжение таблицы П5.3 
1 2 3 4 
11 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 




Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7мм, пери-
метром до 4000мм 
100м2 0,43 
13 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 1,0мм, диа-
метром от 900 до 1000мм 
100м2 0,21 
14 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 1,0мм, диа-
метром до 1250мм 
100м2 0,34 
15 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса П (плотные) толщиной 0,5мм, диамет-
ром до 200мм 
100м2 0,15 
16 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса П (плотные) толщиной 0,5мм, перимет-
ром до 600мм 
100м2 0,55 
17 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 




Прокладка воздуховодов из листовой стали 




Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса П (плотные) толщиной 0,7мм, диамет-
ром от 500 до 560мм 
100м2 0,31 
20 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса П (плотные) толщиной 0,7мм, диамет-
ром до 800мм 
100м2 0,45 
21 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 




Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса П (плотные) толщиной 0,7мм, перимет-
ром от 1100 до 1600мм 
100м2 0,11 
23 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса П (плотные) толщиной 0,7мм, перимет-
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24 
Прокладка воздуховодов из листовой стали класса 




Прокладка воздуховодов из листовой стали класса 




Прокладка воздуховодов из листовой стали класса 




Прокладка воздуховодов из листовой стали класса 




Прокладка воздуховодов из листовой стали класса 




Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,5мм, диамет-
ром до 200мм 
100м2 0,51 
30 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,5мм, пери-
метром до 600мм 
100м2 0,76 
31 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 




Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 




Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7мм, диамет-
ром от 500 до 560мм 
100м2 0,41 
34 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7мм, диамет-
ром до 800мм 
100м2 0,48 
35 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
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36 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7мм, 
периметром от 1100 до 1600мм 
100м2 0,42 
37 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7мм, 
периметром до 2400мм 
100м2 0,69 
38 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7мм, 
периметром до 3200мм 
100м2 0,52 
39 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7мм, 
периметром до 3600мм 
100м2 0,99 
40 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 




Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной 1,0мм,
диаметром от 900 до 1000мм 
100м2 0,45 
42 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной 1,0мм, 
диаметром до 1250мм 
100м2 0,39 
43 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса П (плотные) толщиной 0,5мм, 
диаметром до 200мм 
100м2 0,17 
44 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса П (плотные) толщиной 0,5мм, 
периметром до 600мм 
100м2 0,15 
45 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 




Прокладка воздуховодов из оцинкованной 




Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса П (плотные) толщиной 0,7мм, 
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48 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 




Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 




Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса П (плотные) толщиной 0,7мм, периметром 
от 1100 до 1600мм 
100м2 0,20 
51 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 




Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 




Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 




Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 




Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса П (плотные) толщиной 1,0мм, диаметром от 
900 до 1000мм 
100м2 0,29 
56 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
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60 
Установка воздухораспределителей, предна-
значенных для подачи воздуха в рабочую зону, 




значенных для подачи воздуха в рабочую зону, 




значенных для подачи воздуха в рабочую зону, 




значенных для подачи воздуха в рабочую зону, 




значенных для подачи воздуха в верхнюю 




значенных для подачи воздуха в верхнюю 




значенных для подачи воздуха в верхнюю 




значенных для подачи воздуха в верхнюю 




значенных для подачи воздуха в верхнюю 




значенных для подачи воздуха в верхнюю 




значенных для подачи воздуха в верхнюю 
зону, массой до 415кг 
шт 13 
71 Установка решеток площадью в свету до 0,25м2 с выверкой и закреплением решетка 17 
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73 Установка решеток площадью в свету до 1,5м2 с выверкой и закреплением решетка 21 
74 Установка решеток площадью в свету до 2,5м2 с выверкой и закреплением решетка 25 
75 Установка решеток площадью в свету до 3,5м2 с выверкой и закреплением решетка 18 
76 Установка решеток площадью в свету до 5м2 с выверкой и закреплением решетка 10 
77 Установка решеток площадью в свету до 6,5м2 с выверкой и закреплением решетка 6 
78 Установка решеток жалюзийных стальных непод-вижных односекционных, размером 150490мм шт 21 
79 Установка решеток жалюзийных стальных непод-вижных односекционных, размером 1500мм шт 19 
80 
Установка решеток жалюзийных стальных штам-




Установка решеток жалюзийных стальных штам-
пованных нерегулируемых (РШ) номер 200, размер 
252×252мм 
шт 17 
82 Установка решеток жалюзийных стальных регули-рующих (РР) номер 1, размер 100×200мм шт 11 
83 Установка решеток жалюзийных стальных регули-рующих (РР) номер 2, размер 100×400мм шт 18 
84 Установка решеток жалюзийных стальных регули-рующих (РР) номер 3, размер 200×200мм шт 16 
85 Установка решеток жалюзийных стальных регули-рующих (РР) номер 4, размер 200×400мм шт 15 
86 Установка решеток жалюзийных стальных регули-рующих (РР) номер 5, размер 200×600мм шт 17 
87 
Установка решеток жалюзийных стальных щеле-
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88 
Установка решеток жалюзийных стальных 
щелевых регулирующих (Р) номер 200, размер 
200×200мм 
шт 6 
89 Установка клапанов обратных диаметром до 355мм шт 10 
90 Установка клапанов обратных диаметром до 560мм шт 11 
91 Установка клапанов обратных диаметром до 800мм шт 13 
92 Установка клапанов обратных диаметром до 1000мм шт 12 
93 Установка клапанов обратных периметром до 1000мм шт 15 
94 Установка клапанов обратных периметром до 1600мм шт 14 
95 Установка клапанов обратных периметром до 2400мм шт 7 
96 Установка клапанов обратных периметром до 3200мм шт 4 
97 Установка клапанов обратных периметром до 4500мм шт 8 
98 Установка клапанов огнезадерживающих пе-риметром до 1600мм шт 6 
99 Установка клапанов огнезадерживающих пе-риметром до 3200мм шт 10 
100 Установка клапанов огнезадерживающих пе-риметром до 4500мм шт 3 
101 Установка заслонок воздушных с ручным при-водом, диаметром до 250мм шт 15 
102 Установка заслонок воздушных с ручным при-водом, диаметром до 355мм шт 12 
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104 Установка заслонок воздушных с ручным приво-дом, диаметром до 800мм шт 5 
105 Установка заслонок воздушных с ручным приво-дом, диаметром до 1000мм шт 6 
106 Установка заслонок воздушных с ручным приво-дом, периметром до 1000мм шт 9 
107 Установка заслонок воздушных с ручным приво-дом, периметром до 1600мм шт 4 
108 Установка заслонок воздушных с ручным приво-дом, периметром до 2400мм шт 7 
109 Установка заслонок воздушных с ручным приво-дом, периметром до 4000мм шт 5 
110 
Установка заслонок воздушных с электрическим 




Установка заслонок воздушных с электрическим 




Установка заслонок воздушных с электрическим 




Установка заслонок воздушных с электрическим 




Установка заслонок воздушных с электрическим 




Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с 
электрическим или пневматическим приводом, 
периметром до 3200мм 
шт 8 
116 
Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с 
электрическим или пневматическим приводом, 
периметром до 5600мм 
шт 9 
117 
Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с 
электрическим или пневматическим приводом, 
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118 
Установка клапанов воздушных утепленных 
КВУ с электрическим или пневматическим 
приводом, периметром до 7600мм 
шт 7 
119 Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 200мм зонт 9 
120 Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 250мм зонт 4 
121 Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 315мм зонт 6 
122 Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 400мм зонт 7 
123 Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 450мм зонт 17 
124 Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 500мм зонт 12 
125 Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 630мм зонт 13 
126 Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 710мм зонт 14 
127 Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 800мм зонт 15 
128 Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 1000мм зонт 11 
129 Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 1250мм зонт 9 
130 
Установка зонтов из листовой стали прямо-




Установка зонтов из листовой стали прямо-




Установка зонтов из листовой стали прямо-
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133 Установка зонтов из листовой стали прямоугольно-го сечения над шахтами периметром 2000мм зонт 4 
134 Установка зонтов из листовой стали прямоугольно-го сечения над шахтами периметром 2600мм зонт 8 
135 Установка зонтов из листовой стали прямоугольно-го сечения над шахтами периметром 3200мм зонт 9 
136 Установка зонтов из листовой стали прямоугольно-го сечения над шахтами периметром 3600мм зонт 5 
137 Установка зонтов из листовой стали прямоугольно-го сечения над шахтами периметром 4000мм зонт 6 
138 Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 200мм зонт 4 
139 Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 250мм зонт 3 
140 Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 315мм зонт 6 
141 Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 400мм зонт 7 
142 Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 450мм зонт 8 
143 Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 500мм зонт 9 
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145 
Установка зонтов из листовой оцинкованной 




Установка зонтов из листовой оцинкованной 




Установка зонтов из листовой оцинкованной 




Установка зонтов из листовой оцинкованной 




Установка зонтов из листовой оцинкованной 




Установка зонтов из листовой оцинкованной 




Установка зонтов из листовой оцинкованной 




Установка зонтов из листовой оцинкованной 




Установка зонтов из листовой оцинкованной 




Установка зонтов из листовой оцинкованной 




Установка зонтов из листовой оцинкованной 




Установка зонтов из листовой оцинкованной 
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157 Установка узлов прохода вытяжных вентиляцион-ных шахт диаметром патрубка до 250мм узел 4 
158 Установка узлов прохода вытяжных вентиляцион-ных шахт диаметром патрубка до 355мм узел 3 
159 Установка узлов прохода вытяжных вентиляцион-ных шахт диаметром патрубка до 560мм узел 9 
160 Установка узлов прохода вытяжных вентиляцион-ных шахт диаметром патрубка до 800мм узел 7 
161 Установка узлов прохода вытяжных вентиляцион-ных шахт диаметром патрубка до 1000мм узел 4 
162 Установка узлов прохода вытяжных вентиляцион-ных шахт диаметром патрубка до 1250мм узел 9 
163 
Установка шумоглушителей вентиляционных 




Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК1-2 круглого сечения диамет-
ром обечайки 200мм 
шт 7 
165 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК1-3 круглого сечения диамет-
ром обечайки 250мм 
шт 8 
166 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК1-4 круглого сечения диамет-
ром обечайки 315мм 
шт 16 
167 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК1-5 круглого сечения диамет-
ром обечайки 400мм 
шт 17 
168 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК1-6 круглого сечения диамет-
ром обечайки 500мм 
шт 13 
169 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК2-1 круглого сечения диамет-
ром обечайки 125мм 
шт 14 
170 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК2-2 круглого сечения диамет-
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171 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК2-3 круглого сечения диа-
метром обечайки 250мм 
шт 4 
172 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК2-4 круглого сечения диа-
метром обечайки 315мм 
шт 7 
173 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК2-5 круглого сечения диа-
метром обечайки 400мм 
шт 8 
174 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК2-6 круглого сечения диа-
метром обечайки 500мм 
шт 4 
175 
Установка шумоглушителей вентиляционных 




Установка шумоглушителей вентиляционных 




Установка шумоглушителей вентиляционных 




Установка шумоглушителей вентиляционных 




Установка шумоглушителей вентиляционных 




Установка шумоглушителей вентиляционных 




Установка шумоглушителей вентиляционных 




Установка шумоглушителей вентиляционных 
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183 
Установка шумоглушителей вентиляционных 




Установка шумоглушителей вентиляционных 




Установка шумоглушителей вентиляционных пла-




Установка шумоглушителей вентиляционных пла-




Установка шумоглушителей вентиляционных пла-




Установка шумоглушителей вентиляционных пла-




Установка шумоглушителей вентиляционных пла-




Установка шумоглушителей вентиляционных пла-




Установка шумоглушителей вентиляционных пла-




Установка шумоглушителей вентиляционных пла-




Установка шумоглушителей вентиляционных пла-
стинчатых типа 2 3-3 размером пластин 
400х1000х1000мм 
пластина 6 
194 Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500мм шт 9 
195 Установка дверей герметических штампованных размером 900х400мм шт 4 
 
69 
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196 Установка дверей герметических неутеплен-ных размером 1250х500мм шт 5 
197 Установка дверей герметических штампован-ных размером 1250х500мм шт 3 
198 Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500мм шт 6 
199 Установка дверей герметических утепленных размером 900х400мм шт 2 
200 Установка герметических люков шт 6 
201 Установка вставок гибких к радиальным вен-тиляторам м2 0,12 
202 Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 
100кг изде-
лия 0,06 
203 Установка вентиляторов радиальных с элек-тродвигателем на одной оси, масса до 0,05т шт 6 
204 Установка вентиляторов радиальных с элек-тродвигателем на одной оси, масса до 0,12т шт 3 
205 Установка вентиляторов радиальных с элек-тродвигателем на одной оси, масса до 0,4т шт 5 
206 Установка вентиляторов радиальных с элек-тродвигателем на одной оси, масса до 0,6т шт 7 
207 Установка вентиляторов радиальных с элек-тродвигателем на одной оси, масса до 1,1т шт 8 
208 Установка вентиляторов радиальных с элек-тродвигателем на одной оси, масса до 2,5т шт 5 
209 Установка вентиляторов радиальных с элек-тродвигателем на одной оси, масса до 3,5т шт 9 
210 Установка вентиляторов радиальных с клино-ременным приводом, масса до 0,12т шт 3 
211 Установка вентиляторов радиальных с клино-ременным приводом, масса до 0,2т шт 7 




Продолжение таблицы П 5.3 
1 2 3 4 
213 Установка вентиляторов радиальных с клиноре-менным приводом, масса до 0,6т шт 4 
214 Установка вентиляторов радиальных с клиноре-менным приводом, масса до 0,9т шт 6 
215 Установка вентиляторов радиальных с клиноре-менным приводом, масса до 2т шт 8 
216 Установка вентиляторов осевых массой до 0,025т шт 5 
217 Установка вентиляторов осевых массой до 0,05т шт 8 
218 Установка вентиляторов осевых массой до 0,1т шт 6 
219 Установка вентиляторов осевых массой до 0,2т шт 7 
220 Установка вентиляторов осевых массой до 0,3т шт 3 
221 Установка вентиляторов осевых массой до 0,6т шт 4 
222 Установка вентиляторов крышных массой до 0,1т шт 5 
223 Установка вентиляторов крышных массой до 0,2т шт 6 
224 Установка вентиляторов крышных массой до 0,4т шт 4 
225 Установка вентиляторов крышных массой до 0,7т шт 8 
226 Установка агрегатов воздушно-отопительных мас-сой до 0,25т шт 10 
227 Установка агрегатов воздушно-отопительных мас-сой до 0,4т шт 11 
228 Установка агрегатов воздушно-отопительных мас-сой до 0,8т шт 5 
229 Установка калориферов массой до 0,1т шт 7 
230 Установка калориферов массой до 0,2т шт 4 
231 Установка калориферов массой до 0,3т шт 6 
232 Установка калориферов массой до 0,4т шт 7 
233 Установка калориферов массой до 0,5т шт 5 
234 Установка калориферов массой до 0,6т шт 3 




Окончание таблицы П5.3 
1 2 3 4 
236 Установка виброизоляторов номер 38 шт 13 
237 Установка виброизоляторов номер 39 шт 14 
238 Установка виброизоляторов номер 40 шт 15 
239 Установка виброизоляторов номер 41 шт 16 
240 Установка виброизоляторов номер 42 шт 11 
241 Установка виброизоляторов номер 43 шт 10 
242 Установка виброизоляторов номер 44 шт 7 
243 Установка виброизоляторов номер 45 шт 9 
244 
Присоединение трубопроводов к оросительной 
системе блока тепломассообмена производи-
тельностью до 20 тыс.м3/час 
блок 4 
245 
Присоединение трубопроводов к оросительной 
системе блока тепломассообмена производи-
тельностью до 31,5 тыс.м3/час 
блок 3 
246 
Присоединение трубопроводов к оросительной 
системе блока тепломассообмена производи-
тельностью до 63 тыс.м3/час 
блок 2 
247 
Присоединение трубопроводов к оросительной 
системе блока тепломассообмена производи-
тельностью до 125 тыс.м3/час 
блок 5 
248 
Присоединение трубопроводов к оросительной 
системе блока тепломассообмена производи-
тельностью до 200 тыс.м3/час 
блок 4 
249 
Присоединение трубопроводов к оросительной 
системе блока тепломассообмена производи-






Исходные данные для составления локальной сметы на 
монтаж системы отопления — внутренние устройства 








1 2 3 4 
1 
Установка котлов стальных жаротрубных пароводо-
грейных на твердом топливе, паропроизводительно-
стью до 0,21МВт (0,18Гкал/ч) 
котел 5 
2 
Установка котлов стальных жаротрубных пароводо-
грейных на твердом топливе, паропроизводительно-
стью до 0,31МВт (0,27Гкал/ч) 
котел 4 
3 
Установка котлов стальных жаротрубных пароводо-
грейных на твердом топливе, паропроизводительно-
стью до 0,46МВт (0,4Гкал/ч) 
котел 7 
4 
Установка котлов стальных жаротрубных пароводо-
грейных на твердом топливе, паропроизводительно-
стью до 0,64МВт (0,55Гкал/ч) 
котел 3 
5 
Установка котлов стальных жаротрубных пароводо-
грейных на твердом топливе, паропроизводительно-
стью до 0,84МВт (0,72Гкал/ч) 
котел 2 
6 
Установка котлов стальных жаротрубных пароводо-
грейных на жидком топливе или газе, паропроизво-
дительностью до 0,21МВт (0,18Гкал/ч) 
котел 4 
7 
Установка котлов стальных жаротрубных пароводо-
грейных на жидком топливе или газе, паропроизво-
дительностью до 0,31МВт (0,27Гкал/ч) 
котел 3 
8 
Установка котлов стальных жаротрубных пароводо-
грейных на жидком топливе или газе, паропроизво-
дительностью до 0,46МВт (0,4Гкал/ч) 
котел 5 
9 
Установка котлов стальных жаротрубных пароводо-
грейных на жидком топливе или газе, паропроизво-
дительностью до 0,64МВт (0,55Гкал/ч) 
котел 4 
10 
Установка котлов стальных жаротрубных пароводо-
грейных на жидком топливе или газе, паропроизво-




Продолжение  таблицы П5.4. 
1 2 3 4 
11 
Установка водоподогревателей скоростных одно-







Установка водоподогревателей скоростных одно-







Установка водоподогревателей скоростных одно-







Установка водоподогревателей скоростных одно-







Установка водоподогревателей скоростных одно-






16 Установка радиаторов чугунных 100кВт 0,55 
17 Установка конвекторов 100кВт 0,90 
18 Установка радиаторов чугунных типа МС-140 100кВт 0,64 
19 Установка конвекторов АККОРД 1-рядный 100кВт 0,31 
20 Установка конвекторов АККОРД 2-рядный 100кВт 0,45 
21 Установка конвекторов ТЕМП 100кВт 0,22 
22 Установка регистров из труб стальных сварных, диаметром нитки 50мм 100м 0,11 
23 Установка регистров из труб стальных сварных, диаметром нитки 70мм 100м 0,77 
24 Установка регистров из труб стальных сварных, диаметром нитки 80мм 100м 0,33 
25 Установка регистров из труб стальных сварных, диаметром нитки 100мм 100м 0,25 
26 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 0,1м3 бак 8 
27 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 0,15м3 бак 12 




Продолжение таблицы П5.4. 
1 2 3 4 
29 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 0,3м3 бак 11 
30 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 0,4м3 бак 10 
31 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 0,5м3 бак 8 
32 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 0,6м3 бак 9 
33 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 0,8м3 бак 6 
34 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 1м3 бак 13 
35 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 1,2м3 бак 9 
36 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 1,5м3 бак 8 
37 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 2м3 бак 6 
38 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 2,5м3 бак 7 
39 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 3м3 бак 4 
40 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 3,5м3 бак 5 
41 Установка баков расширительных круглых и пря-моугольных вместимостью 4м3 бак 12 
42 Установка баков расширительных унифицирован-ных с переливным бачком вместимостью 1м3 бак 11 
43 Установка баков расширительных унифицирован-ных с переливным бачком вместимостью 1,5м3 бак 7 
44 Установка баков расширительных унифицирован-ных с переливным бачком вместимостью 2м3 бак 8 
45 Установка баков конденсационных вместимостью 0,3м3 бак 6 
 
75 
Продолжение таблицы П5.4. 
1 2 3 4 
46 Установка баков конденсационных вместимостью 0,4м3 бак 12 
47 Установка баков конденсационных вместимостью 0,6м3 бак 13 
48 Установка баков конденсационных вместимостью 0,8м3 бак 14 
49 Установка баков конденсационных вместимостью 1м3 бак 5 
50 Установка баков конденсационных вместимостью 1,25м3 бак 7 
51 Установка баков конденсационных вместимостью 1,5м3 бак 4 
52 Установка баков конденсационных вместимостью 2м3 бак 3 
53 Установка баков конденсационных вместимостью 3м3 бак 8 
54 Установка насосов центробежных с электродвига-телем, массой агрегата до 0,1т насос 7 
55 Установка насосов центробежных с электродвига-телем, массой агрегата до 0,2т насос 4 
56 Установка насосов центробежных с электродвига-телем, массой агрегата до 0,3т насос 10 
57 Установка насосов центробежных с электродвига-телем, массой агрегата до 0,5т насос 12 
58 Установка насосов центробежных с электродвига-телем, массой агрегата до 0,75т насос 11 
59 Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1МПа, диаметром 125мм вставка 9 
60 Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1МПа, диаметром 150мм вставка 15 
61 Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6МПа, диаметром 50мм вставка 5 




Продолжение таблицы П5.4. 
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63 Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6МПа, диаметром 80мм вставка 6 
64 Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6МПа, диаметром 100мм вставка 7 
65 Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6МПа, диаметром 150мм вставка 16 
66 Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6МПа, диаметром 200мм вставка 17 
67 Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6МПа, диаметром 300мм вставка 11 
68 
Установка гребенок пароводораспределительных из 




Установка гребенок пароводораспределительных из 




Установка гребенок пароводораспределительных из 




Установка гребенок пароводораспределительных из 




Установка гребенок пароводораспределительных из 
стальных труб, наружным диаметром корпуса 
325мм 
гребенка 2 
73 Установка грязевиков, наружным диаметром пат-рубков 45мм шт 11 
74 Установка грязевиков, наружным диаметром пат-рубков 57мм шт 15 
75 Установка грязевиков, наружным диаметром пат-рубков 89мм шт 18 
76 Установка грязевиков, наружным диаметром пат-рубков 108мм шт 10 




Продолжение таблицы П5.4. 
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78 Установка грязевиков, наружным диаметром пат-рубков 159мм шт 12 
79 Установка грязевиков, наружным диаметром пат-рубков 219мм шт 19 
80 Установка грязевиков, наружным диаметром пат-рубков 273мм шт 12 
81 Установка воздухосборников наружным диаметром до 76мм шт 17 
82 Установка воздухосборников наружным диаметром до 89мм шт 11 
83 Установка воздухосборников наружным диаметром до 108мм шт 18 
84 Установка воздухосборников наружным диаметром до 133мм шт 16 
85 Установка воздухосборников наружным диаметром до 159м шт 15 
86 Установка воздухосборников наружным диаметром до 219мм шт 17 
87 Установка воздухосборников наружным диаметром до 273мм шт 8 
88 Установка воздухосборников наружным диаметром до 325мм шт 6 
89 Установка воздухосборников наружным диаметром до 426мм шт 10 
90 Установка элеваторов номер 1 шт 11 
91 Установка элеваторов номер 2 шт 13 
92 Установка элеваторов номер 3 шт 12 
93 Установка элеваторов номер 4 шт 15 
94 Установка элеваторов номер 5 шт 14 
95 Установка элеваторов номер 6 шт 7 
96 Установка элеваторов номер 7 шт 4 




Окончание таблицы П.5.4. 
1 2 3 4 
98 Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 20мм узел 6 
99 Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 25мм узел 10 






102 Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 50мм узел 12 
103 Установка фильтров диаметром 25мм фильтр 8 
104 Установка фильтров диаметром 32мм фильтр 5 
105 Установка фильтров диаметром 40мм фильтр 6 
106 Установка фильтров диаметром 50мм фильтр 9 
107 Установка фильтров диаметром 65мм фильтр 4 
108 Установка фильтров диаметром 80мм фильтр 7 
109 Установка фильтров диаметром 100мм фильтр 5 
110 Установка фильтров диаметром 125мм фильтр 8 
111 Установка фильтров диаметром 150мм фильтр 9 
112 Установка указателей уровня кранового типа комплект 3 
113 Установка манометров с трехходовым краном комплект 5 
114 Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект 7 
115 Установка термометров в оправе прямых комплект 8 
116 Установка термометров в оправе угловых комплект 9 





Исходные данные для составления локальной сметы на 
монтаж наружных тепловых сетей и газопроводов 
№ 
п/п 










1 2 3 4 
1 
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 
при условном давлении 0,6 Мпа, температуре 115 
ºС, диаметром труб 50мм 
км 2,10 
2 
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 
при условном давлении 0,6 Мпа, температуре 115 
ºС, диаметром труб 70мм 
км 0,80 
3 
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 
при условном давлении 0,6 Мпа, температуре 115 
ºС, диаметром труб 80мм 
км 0,97 
4 
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 
при условном давлении 0,6 Мпа, температуре 115 
ºС, диаметром труб 100мм 
км 1,54 
5 
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 
при условном давлении 0,6 Мпа, температуре 115 
ºС, диаметром труб 125мм 
км 2,01 
6 
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 
при условном давлении 0,6 Мпа, температуре 115 
ºС, диаметром труб 150мм 
км 3,15 
7 
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 
при условном давлении 0,6 Мпа, температуре 115 
ºС, диаметром труб 200мм 
км 0,78 
8 
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 
при условном давлении 0,6 Мпа, температуре 115 
ºС, диаметром труб 250мм 
км 0,32 
9 
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 
при условном давлении 0,6 Мпа, температуре 115 




Продолжение таблицы П5.5. 
1 2 3 4 
10 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 50мм 
км 2,57 
11 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 70мм 
км 2,69 
12 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 80мм 
км 2,46 
13 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 100мм 
км 1,34 
14 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 125мм 
км 1,51 
15 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 150мм 
км 1,69 
16 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 200мм 
км 2,55 
17 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 250мм 
км 1,25 
18 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 300мм 
км 1,79 
19 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 350мм 
км 1,73 
20 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 400мм 
км 1,27 
21 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
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22 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 500мм 
км 3,04 
23 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 600мм 
км 2,07 
24 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 700мм 
км 2,88 
25 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 800мм 
км 2,33 
26 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 900мм 
км 2,53 
27 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 
ºС, диаметром труб 1000мм 
км 0,79 
28 
Прокладка трубопроводов в проходном канале при 




Прокладка трубопроводов в проходном канале при 
условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, 
диаметром труб 70мм 
км 0.69 
30 
Прокладка трубопроводов в проходном канале при 
условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, 
диаметром труб 80мм 
км 0,91 
31 
Прокладка трубопроводов в проходном канале при 




Прокладка трубопроводов в проходном канале при 
условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, 
диаметром труб 125мм 
км 0.87 
33 
Прокладка трубопроводов в проходном канале при 
условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, 
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33 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 150мм 
км 1,75 
34 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 200мм 
км 1,69 
35 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 250мм 
км 1,32 
36 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 300мм 
км 1,56 
37 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 350мм 
км 1,90 
38 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 400мм 
км 2,35 
39 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 450мм 
км 2,17 
40 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 500мм 
км 2,19 
41 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 600мм 
км 4,05 
42 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 700мм 
км 3,78 
43 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 800мм 
км 3,17 
44 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 
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45 
Прокладка трубопроводов в проходном канале при 
условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, 
диаметром труб 1000мм 
км 1,58 
46 
Прокладка трубопроводов в проходном канале при 
условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, 
диаметром труб 1200мм 
км 1,79 
47 
Надземная прокладка трубопроводов при условном 




Надземная прокладка трубопроводов при условном 




Надземная прокладка трубопроводов при условном 




Надземная прокладка трубопроводов при условном 




Надземная прокладка трубопроводов при условном 




Надземная прокладка трубопроводов при условном 




Надземная прокладка трубопроводов при условном 




Надземная прокладка трубопроводов при условном 




Надземная прокладка трубопроводов при условном 




Надземная прокладка трубопроводов при условном 
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57 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, диа-
метром труб 400мм 
км 1,67 
58 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, диа-
метром труб 450мм 
км 1,79 
59 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, диа-
метром труб 500мм 
км 1,36 
60 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, диа-
метром труб 600мм 
км 1,21 
61 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, диа-
метром труб 700мм 
км 2,15 
62 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, диа-
метром труб 800мм 
км 2,87 
63 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, диа-
метром труб 900мм 
км 2,34 
64 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, диа-
метром труб 1000мм 
км 2,14 
65 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 ºС, диа-
метром труб 1200мм 
км 4,76 
66 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 300мм 
км 4,31 
67 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 350мм 
км 4,40 
68 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 400мм 
км 4,07 
69 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 450мм 
км 3,56 
70 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 
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71 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 
ºС, диаметром труб 600мм 
км 3,31 
72 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 
ºС, диаметром труб 700мм 
км 3,78 
73 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 
ºС, диаметром труб 800мм 
км 1,56 
74 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 
ºС, диаметром труб 900мм 
км 1,95 
75 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 
ºС, диаметром труб 1000мм 
км 1,79 
76 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 
ºС, диаметром труб 1200мм 
км 1,21 
77 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 
ºС, диаметром труб 1400мм 
км 1,65 
78 
Прокладка трубопроводов в проходном канале при 
условном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, 
диаметром труб 300мм 
км 0,56 
79 
Прокладка трубопроводов в проходном канале при 
условном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, 
диаметром труб 350мм 
км 0,57 
80 
Прокладка трубопроводов в проходном канале при 
условном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, 
диаметром труб 400мм 
км 0,99 
81 
Прокладка трубопроводов в проходном канале при 
условном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, 
диаметром труб 450мм 
км 1,78 
82 
Прокладка трубопроводов в проходном канале при 
условном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, 
диаметром труб 500мм 
км 2,67 
83 
Прокладка трубопроводов в проходном канале при 
условном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, 
диаметром труб 600мм 
км 3,85 
84 
Прокладка трубопроводов в проходном канале при 
условном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, 
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85 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 800мм 
км 0,89 
86 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 900мм 
км 1,59 
87 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 1000мм 
км 1,97 
88 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 1200мм 
км 1,87 
89 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 Мпа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 1400мм 
км 1,34 
90 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, диа-
метром труб 300мм 
км 1,54 
91 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, диа-
метром труб 350мм 
км 1,21 
92 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, диа-
метром труб 400мм 
км 1,79 
93 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, диа-
метром труб 450мм 
км 1,39 
94 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, диа-
метром труб 500мм 
км 1,87 
95 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, диа-
метром труб 600мм 
км 1,68 
96 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, диа-
метром труб 700мм 
км 1,81 
97 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, диа-
метром труб 800мм 
км 2,07 
98 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, диа-
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99 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, диа-
метром труб 1000мм 
км 2,98 
100 
Надземная прокладка трубопроводов при услов-
ном давлении 2,5 Мпа, температуре 300 ºС, диа-
метром труб 1200мм 
км 3,76 
101 
Установка сальниковых компенсаторов диамет-
ром труб 100мм компенсатор 4 
102 
Установка сальниковых компенсаторов диамет-
ром труб 150мм компенсатор 12 
103 
Установка сальниковых компенсаторов диамет-
ром труб 200мм компенсатор 11 
104 
Установка сальниковых компенсаторов диамет-
ром труб 250мм компенсатор 8 
105 
Установка сальниковых компенсаторов диамет-
ром труб 300мм компенсатор 3 
106 
Установка сальниковых компенсаторов диамет-
ром труб 350мм компенсатор 20 
107 
Установка сальниковых компенсаторов диамет-
ром труб 400мм компенсатор 15 
108 
Установка сальниковых компенсаторов диамет-
ром труб 450мм компенсатор 22 
109 
Установка сальниковых компенсаторов диамет-
ром труб 500мм компенсатор 19 
110 
Установка сальниковых компенсаторов диамет-
ром труб 600мм компенсатор 16 
111 
Установка сальниковых компенсаторов диамет-
ром труб 700мм компенсатор 15 
112 
Установка сальниковых компенсаторов диамет-
ром труб 800мм компенсатор 9 
113 
Установка сальниковых компенсаторов диамет-
ром труб 900мм компенсатор 16 
 
88 
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114 Установка сальниковых компенсаторов диамет-ром труб 1000мм компенсатор 14 
115 Установка сальниковых компенсаторов диамет-ром труб 1200мм компенсатор 12 
116 Установка сальниковых компенсаторов диамет-ром труб 1400мм компенсатор 10 
117 Установка П-образных компенсаторов диамет-ром труб 50мм компенсатор 3 
118 Установка П-образных компенсаторов диамет-ром труб 70мм компенсатор 6 
119 Установка П-образных компенсаторов диамет-ром труб 80мм компенсатор 11 
120 Установка П-образных компенсаторов диамет-ром труб 100мм компенсатор 14 
121 Установка П-образных компенсаторов диамет-ром труб 200мм компенсатор 16 
122 Установка П-образных компенсаторов диамет-ром труб 250мм компенсатор 19 
123 Установка П-образных компенсаторов диамет-ром труб 300мм компенсатор 24 
124 
Установка задвижек или клапанов стальных для 




Установка задвижек или клапанов стальных для 




Установка задвижек или клапанов стальных для 




Установка задвижек или клапанов стальных для 




Установка задвижек или клапанов стальных для 




Установка задвижек или клапанов стальных для 




Установка задвижек или клапанов стальных для 
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131 
Установка задвижек или клапанов стальных для 




Установка задвижек или клапанов стальных для 
горячей воды и пара диаметром задвижки или 
клапана 500мм 
комплект 20 
133 Установка грязевиков диаметром труб 200мм грязевик 28 
134 Установка грязевиков диаметром труб 250мм грязевик 3 
135 Установка грязевиков диаметром труб 300мм грязевик 5 
136 Установка грязевиков диаметром труб 350мм грязевик 6 
137 Установка грязевиков диаметром труб 400мм грязевик 2 
138 Установка грязевиков диаметром труб 500мм грязевик 8 
139 Устройство цокольного ввода газопровода в зда-ние, диаметром 50мм ввод 15 
140 Устройство цокольного ввода газопровода в зда-ние, диаметром 80мм ввод 12 
141 Устройство цокольного ввода газопровода в зда-ние, диаметром 100мм ввод 18 
142 Устройство подземного ввода газопровода в зда-ние, диаметром 100мм ввод 21 
143 Устройство подземного ввода газопровода в зда-ние, диаметром 200мм ввод 13 
144 Устройство подземного ввода газопровода в зда-ние, диаметром 250мм ввод 11 
145 Устройство подземного ввода газопровода в зда-ние, диаметром 300мм ввод 16 
146 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диамет-
ром до 70мм со снижением давления  
врезка 19 
147 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диамет-
ром 80мм со снижением давления  
врезка 18 
148 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диамет-
ром 100мм со снижением давления  
врезка 21 
149 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диамет-
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150 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диа-
метром 150мм со снижением давления  
врезка 15 
151 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диа-
метром 200мм со снижением давления  
врезка 18 
152 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диа-
метром 250мм со снижением давления  
врезка 9 
153 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диа-
метром 300мм со снижением давления  
врезка 11 
154 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диа-
метром 400мм со снижением давления  
врезка 17 
155 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диа-
метром 500мм со снижением давления  
врезка 22 
156 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диа-
метром 600мм со снижением давления  
врезка 13 
157 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диа-
метром 700мм со снижением давления  
врезка 14 
158 
Врезка муфтой под газом в действующие сталь-
ные газопроводы низкого давления, диаметром 
до 75мм со снижением давления  
врезка 15 
159 
Врезка муфтой под газом в действующие сталь-
ные газопроводы низкого давления, диаметром 
125мм со снижением давления  
врезка 16 
160 
Врезка муфтой под газом в действующие сталь-
ные газопроводы низкого давления, диаметром 
150мм со снижением давления  
врезка 19 
161 
Врезка муфтой под газом в действующие сталь-
ные газопроводы низкого давления, диаметром 
200мм со снижением давления  
врезка 20 
162 
Врезка муфтой под газом в действующие сталь-
ные газопроводы низкого давления, диаметром 
250мм со снижением давления  
врезка 18 
163 
Врезка муфтой под газом в действующие сталь-
ные газопроводы низкого давления, диаметром 
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164 
Врезка муфтой под газом в действующие сталь-
ные газопроводы низкого давления, диаметром 
500мм со снижением давления  
врезка 13 
165 
Врезка муфтой под газом в действующие сталь-
ные газопроводы низкого давления, диаметром 
700мм со снижением давления  
врезка 12 
166 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диамет-
ром 25мм без снижения давления  
врезка 14 
167 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диамет-
ром 32мм без снижения давления  
врезка 16 
168 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диамет-
ром 40мм без снижения давления  
врезка 15 
169 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диамет-
ром 50мм без снижения давления  
врезка 24 
170 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диамет-
ром 70мм без снижения давления  
врезка 17 
171 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диамет-
ром 80мм без снижения давления  
врезка 6 
172 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления, диамет-
ром 100мм без снижения давления  
врезка 7 
173 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 50мм отключение 10 
174 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 63-75мм отключение 9 
175 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 100мм отключение 8 
176 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 125мм отключение 12 
177 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 150мм отключение 11 
178 
Отключение и заглушка под газом действующих 
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179 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 250мм отключение 14 
180 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов диаметром 300мм отключение 18 
181 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 350мм отключение 19 
182 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 400мм отключение 21 
183 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 500мм отключение 22 
184 Установка байпаса шлангового резинового байпас 5 
185 Установка байпаса из стальных труб, диаметром 50мм  байпас 7 
186 Установка байпаса из стальных труб, диаметром 75мм байпас 8 
187 Установка байпаса из стальных труб, диаметром 100мм байпас 4 
188 Установка байпаса из стальных труб, диаметром 150мм байпас 9 
189 Установка газовых свечей, диаметром до 40мм  свеча 10 
190 Установка газовых свечей, диаметром более 40мм  свеча 14 
191 
Устройство трубок отвода конденсата на газо-
проводе низкого давления шт 8 
192 
Устройство трубок отвода конденсата на газо-
проводе высокого давления шт 9 
193 Установка продувочного устройства шт 10 
194 
Бестраншейная прокладка стальных кожухов 
способом горизонтального бурения в грунтах 2-
ой категории при глубине прокладки до 3м, 
диаметром 219мм  
100м бурения 0,03 
195 
Бестраншейная прокладка стальных кожухов 
способом горизонтального бурения в грунтах 2-
ой категории при глубине прокладки до 3м, 
диаметром 273мм  
100м бурения 0,04 
196 
Бестраншейная прокладка стальных кожухов 
способом горизонтального бурения в грунтах 2-
ой категории при глубине прокладки до 3м, 
диаметром 325мм  
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197 
Бестраншейная прокладка стальных кожухов спо-
собом горизонтального бурения в грунтах 2-ой 
категории при глубине прокладки до 3м, диамет-
ром 426мм  
100м бурения 0,01 
198 
Бестраншейная прокладка стальных кожухов спо-
собом горизонтального бурения в грунтах 2-ой 
категории при глубине прокладки до 3м, диамет-
ром 530мм  
100м бурения 0,09 
199 
Бестраншейная прокладка стальных кожухов спо-
собом горизонтального бурения в грунтах 2-ой 
категории при глубине прокладки до 3м, диамет-
ром 630мм  
100м бурения 0,08 
200 
Бестраншейная прокладка стальных кожухов спо-
собом горизонтального бурения в грунтах 2-ой 
категории при глубине прокладки до 3м, диамет-
ром 720мм  
100м бурения 0,07 
201 
Бестраншейная прокладка стальных кожухов спо-
собом горизонтального бурения в грунтах 2-ой 
категории при глубине прокладки до 3м, диамет-
ром 820мм  
100м бурения 0,05 
202 
Бестраншейная прокладка стальных кожухов спо-
собом горизонтального бурения в грунтах 2-ой 
категории при глубине прокладки до 3м, диамет-
ром 1020мм  
100м бурения 0,06 
203 
Бестраншейная прокладка стальных кожухов спо-
собом горизонтального бурения в грунтах 2-ой 
категории при глубине прокладки до 3м, диамет-
ром 1220мм  
100м бурения 1,05 
204 
Бестраншейная прокладка стальных кожухов спо-
собом горизонтального бурения в грунтах 2-ой 
категории при глубине прокладки до 3м, диамет-
ром 1420мм  
100м бурения 1,09 
205 
Продувка воздухом давлением 6 кгс/см2 трубо-
провода, диаметром до 100мм  км 2,86 
206 Продувка воздухом давлением 6 кгс/см2 трубо-провода, диаметром до 150мм  км 3,97 
207 Продувка воздухом давлением 6 кгс/см2 трубо-провода, диаметром до 300мм  км 2,13 
208 
Продувка воздухом давлением 6 кгс/см2 трубо-
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209 
Испытание трубопроводов на прочность (давле-
ние 6 кгс/см2) и проверка на герметичность 
(давление 3 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-
провода до 100мм 
км 1,65 
210 
Испытание трубопроводов на прочность (давле-
ние 6 кгс/см2) и проверка на герметичность 
(давление 3 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-
провода до 150мм 
км 1,87 
211 
Испытание трубопроводов на прочность (давле-
ние 6 кгс/см2) и проверка на герметичность 
(давление 3 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-
провода до 300мм 
км 1,22 
212 
Испытание трубопроводов на прочность (давле-
ние 6 кгс/см2) и проверка на герметичность 
(давление 3 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-
провода до 550мм 
км 1,12 
213 
Испытание трубопроводов на прочность (давле-
ние 7,5 кгс/см2) и проверка на герметичность 
(давление 6 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-
провода до 100мм 
км 1,78 
214 
Испытание трубопроводов на прочность (давле-
ние 7,5 кгс/см2) и проверка на герметичность 
(давление 6 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-
провода до 150мм 
км 4,86 
215 
Испытание трубопроводов на прочность (давле-
ние 7,5 кгс/см2) и проверка на герметичность 
(давление 6 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-
провода до 300мм 
км 3,56 
216 
Испытание трубопроводов на прочность (давле-
ние 7,5 кгс/см2) и проверка на герметичность 
(давление 6 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-
провода до 550мм 
км 3,97 
217 
Испытание трубопроводов на прочность (давле-
ние 15 кгс/см2) и проверка на герметичность 
(давление 12 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-
провода до 100мм 
км 2,54 
218 
Испытание трубопроводов на прочность (давле-
ние 15 кгс/см2) и проверка на герметичность 
(давление 12 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-
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219 
Испытание трубопроводов на прочность (давле-
ние 15 кгс/см2) и проверка на герметичность 
(давление 12 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-
провода до 300мм 
км 2,35 
220 
Испытание трубопроводов на прочность (давле-
ние 15 кгс/см2) и проверка на герметичность 
(давление 12 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-
провода до 550мм 
км 2,49 
221 
Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных труб 
при рабочем давлении до 1,6 Мпа, температуре 




Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных труб 
при рабочем давлении до 1,6 Мпа, температуре 




Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных труб 
при рабочем давлении до 1,6 Мпа, температуре 




Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных труб 
при рабочем давлении до 1,6 Мпа, температуре 




Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных труб 
при рабочем давлении до 1,6 Мпа, температуре 




Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных труб 
при рабочем давлении до 1,6 Мпа, температуре 




Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных труб 
при рабочем давлении до 1,6 Мпа, температуре 
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228 
Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных 
труб при рабочем давлении до 1,6 Мпа, темпера-




Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-




Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-




Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-




Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-




Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-




Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-




Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-




Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-




Гидравлическое испытание предварительно тер-
моизолированных пенополиуретаном стальных 
гофрированных труб, поставляемых в бухтах, 
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238 
Гидравлическое испытание предварительно термо-
изолированных пенополиуретаном стальных гоф-
рированных труб, поставляемых в бухтах, диамет-




Исходные данные для составления локальной сметы на монтаж 
системы газоснабжения — внутренние устройства 








1 2 3 4 
1 Установка газовых плит бытовых четырехкомфо-рочных прибор 5 
2 Установка газовых плит бытовых четырехкомфо-рочных повышенной комфортности прибор 4 
3 Установка водонагревателей проточных прибор 7 
4 Устройство установки для редуцирования давления газа установка 3 
5 Установка регуляторов давления газа диаметром до 50мм регулятор 2 
6 Установка регуляторов давления газа диаметром до 100мм регулятор 4 
7 Установка регуляторов давления газа диаметром до 200мм регулятор 3 
8 Установка клапанов предохранительных диамет-ром до 50мм клапан 5 
9 Установка клапанов предохранительных диамет-ром до 80мм клапан 4 
10 Установка клапанов предохранительных диамет-ром до 100мм клапан 6 
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12 Установка клапанов предохранительных диамет-ром до 300мм клапан 6 
13 Установка клапанов противовзрывных площадью до 0,1м2 клапан 7 
14 Установка клапанов противовзрывных площадью до 0,2м2 клапан 3 
15 Установка клапанов противовзрывных площадью до 0,25м2 клапан 6 
16 Отбор газа из трубопровода с установкой венти-ля диаметром 15мм устройство 5 
17 Отбор газа из трубопровода с установкой венти-ля диаметром 20мм устройство 9 
18 Отбор газа из трубопровода с установкой венти-ля диаметром 25мм устройство 6 
19 Отбор газа из трубопровода с установкой венти-ля диаметром 32мм устройство 3 
20 Отбор газа из трубопровода с установкой венти-ля диаметром 40мм устройство 4 
21 Отбор газа из трубопровода с установкой венти-ля диаметром 50мм устройство 2 
22 Отбор газа из топочного пространства импульс-ной трубкой устройство 11 
23 Установка затворов гидравлических диаметром до 80мм прибор 7 
24 Установка затворов гидравлических диаметром до 100мм прибор 3 
25 Установка затворов гидравлических диаметром до 150мм прибор 5 
26 Установка затворов гидравлических диаметром до 200мм прибор 8 
27 Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста м2 12 
28 Пневматическое испытание газопроводов на плотность 100м 5 
29 Пневматическое испытание газопроводов на гер-метичность 100м 11 
30 Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50мм обрезка 10 
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32 Установка баллонов для сжиженного газа на кухне установка 9 
33 Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу, при количестве баллонов до 2 установка 6 
34 Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу, при количестве баллонов до 4 установка 13 
35 Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу, при количестве баллонов до 6 установка 9 
36 Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу, при количестве баллонов до 8 установка 8 
37 Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу, при количестве баллонов до 10 установка 6 





Перечень городов, относимых к зоне строительства – 1 
 













Перечень районов, относимых к зоне строительства – 2 











































































Данные для расчета сметной стоимости строительства и 
составления сметной документации в текущих ценах 
в соответствии с Инструкцией № 51 по информации РНТЦ (http://www.rstc.by/) 



















1 Стоимость человеко-часа рабочих-строителей 4-го разряда, руб. 
1.1 в среднем по 
республике 
50 577 49 839 50 306 46 644 49 976 41 309 41 191 43 412 44 255 
1.2 по г. Минску 60 573 59 470 59 766 56 290 61 291 52 458 52 190 54 106 55 567 
 
2 Коэффициенты, применяемые к утвержденным МАиС РБ при составлении сметной на основании НРР (приказ№ 270 от 28.08.2012) 
2.1 ОХР и ОПР 0,94 0,94 0,94 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
2.2 ПП 0,95 0,96 0,96 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
2.3 ВЗиС 0,75 0,76 0,76 0,77 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 
2.4 ЗУ (Ч1) 0,75 0,75 0,75 0,77 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 
2.5 ЗУ (Ч2) 0,96 0,97 0,97 0,98 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 
 
3 
Корректирующий коэффициент к цене человеко-часа рабочих-строителей, применяемый в соответствии с при-
казом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 6 ноября 2012г. № 352 (в редакции
постановления МАиС от 12 марта 2013 г. № 5): 




Утверждено постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 23.12.2011 № 59 
(с изменениями, внесенными постановлением от 29.12.2014 № 53) 
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, 
плановой прибыли для строительных, монтажных, специальных и 
пусконаладочных работ при возведении, реконструкции, ремонте и 
реставрации объектов подрядным способом 
Нормы в процентах (от суммы смет-
ных величин заработной платы рабо-
чих и заработной платы машинистов)







Строительные работы (за исклю-
чением работ, предусмотренных 
пунктами 2 - 4) для: 
  
1.1 городского строительства (за ис-ключением г. Минска) 57,02 63,54 
1.2 строительства в сельской местности 68,23 64,32 
2 
Монтаж сборных железобетонных 
конструкций при строительстве 




2.1 городского строительства (за ис-ключением г. Минска) 92,61 109,70 
2.2 строительства в сельской местности 106,54 110,87 
3 Монтаж металлических конст-рукций каркасных зданий 61,92 63,62 
4 Монтажные и специальные рабо-ты   
4.1 монтаж металлических конструкций 49,59 61,29 
4.2 внутренние санитарно-технические работы 70,26 66,80 
4.3 теплоизоляционные работы 59,54 45,46 
4.4 прокладка и монтаж сетей связи 66,27 33,91 
4.5 бурение скважин на воду 50,36 48,18 
 
105 
Нормы в процентах (от суммы смет-
ных величин заработной платы рабо-
чих и заработной платы машинистов)






4.6 прокладка нефтегазопродуктопро-водов 66,27 78,44 
4.7 монтаж оборудования 33,35 33,91 
4.8 электромонтажные работы 51,69 36,85 
4.9 строительство водохозяйственных объектов 54,04 40,43 
4.10 прокладка и монтаж междугородних линий связи 70,82 50,66 
4.11 строительство метрополитенов 70,00 56,09 
4.12 горнопроходческие работы 58,49 57,58 
4.13 
монтаж технологических трубопро-









строительные работы (за исключе-
нием работ, предусмотренных пунк-
тами 5.2 - 5.9), теплоизоляционные 
работы 
71,02 47,58 
5.2 монтаж металлических конструкций 49,59 61,32 
5.3 внутренние санитарно-технические работы 58,13 45,25 
5.4 электромонтажные работы 51,69 36,87 
5.5 
монтаж технологического оборудо-
вания, включая трубопроводную 
арматуру 
48,28 46,11 
5.6 монтаж оборудования 33,34 33,92 
5.7 прокладка и монтаж сетей связи 66,26 33,92 
5.8 озеленение территорий 47,77 27,09 
5.9 ремонт мелиоративных систем и сооружений 44,34 40,43 
6 Реставрационно-восстановительные работы 47,21 44,32 





1. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструк-
ции объектов жилищного фонда) к нормам общехозяйственных и обще-
производственных расходов применяется коэффициент 1,1. 
2. К нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов на 
внутренние санитарно-технические работы, выполняемые в сельской 
местности, применяется коэффициент 1,15. 
3. При строительстве объектов в г. Минске норма общехозяйствен-
ных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли определяется 
с применением коэффициентов, учитывающих соотношение статистиче-
ской заработной платы по республике и г. Минску в размере 0,94 к норме 
общехозяйственных и общепроизводственных расходов и в размере 0,87 к 
норме плановой прибыли, кроме пунктов 1.2, 2.2. 
4. При выполнении строительных и иных специальных и монтажных 
работ без заключения договоров подряда (хозяйственным способом) 
нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов определя-
ются в размере 34,1 процента к нормам, приведенным в таблице, с учетом 
коэффициентов, указанных в пунктах 1-3 примечаний. Плановая при-
быль при выполнении работ хозяйственным способом не начисляется. 
5. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и 
плановой прибыли, при необходимости, могут уточняться путем приме-
нения корректирующих коэффициентов, доводимых в составе респуб-
ликанской нормативной базы исходя из изменения уровня размера зара-
ботной платы по строительству, материальных и иных затрат. 
Примечание для КР: работы по прокладке наружных тепло-
вых и газовых сетей не относятся к внутренним санитарно-
техническим работам, поэтому нормы ОХР и ОПР и ПП при их 






Стройка Кирпичный завод в г. Барановичи   
      
  
Объект Кирпичный завод в г. Барановичи         Номер  
      Дата  
Акт сдачи-приемки выполненных строительных и 
иных специальных монтажных работ № 1 за май 2015 г. 
Смета составлена в ценах на 1 февраля 2015 г. Цены без НДС Регион строительства Брестская область 
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 
 






















стоимость Всего в т.ч. зарплата 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 




ной оси, масса до 
2,5 т 




1 277 807 131 156 25 125 209 1 038 
737
642 128


























стоимость Всего в т.ч. зарплата 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
рабочих-строителей 355.52 18 311 057  
маш.-ч  446 256 114 977   М021140 Краны на 
автомобильном хо-
ду 6,3 т 36.56  3 570 
047
919 813  
маш.-ч  229 393 107 594   М331617 Средства 
малой механизации 
43.84  1 835 
142
860 755  
т  135 588 12 067   С101-10100 Болты 
строительные с 
гайками и шайбами 0.0528  1 084 706 96 539  




11.744  136 618 12 159  


























стоимость Всего в т.ч. зарплата 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
гайками и шайбами 
для санитарно-
технических работ 
диаметром 10 мм 
0.0088  356 483 22 458  











291 339 446 
100кВт 7 123 142 318 404 134 941 3 077 116 202 815 10 721 477 6.9%*0.94 4.5%*0.943 Е18-6-1 Установка 
радиаторов чугун-
ных 0.27 1 923 248 85 969 36 434 830 820 54 760 2 894 797 127 105 82 895
чел.-ч 7 123 142   1-1 затраты труда 
рабочих-строителей 
37.341 1 923 248  
маш.-ч  18 691 4 697   М021141 Краны на 
автомобильном хо-
ду 10 т 0.0459  5 047 1 268  


























стоимость Всего в т.ч. зарплата 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
башенные 10 т 0.2808  22 490 7 759  
маш.-ч  216 416 101 508   М331617 Средства 
малой механизации 
1.3959  58 432 27 407  
т  272 012 24 209   С101-15000 Дюбели 
с калиброванной 
головкой (россы-
пью) 4х100 мм 
0.00378  73 446 6 537  
кг  38 794 3 453   С101-43000-2 Су-
рик свинцовый 
0.1944  10 474 932  
кг  10 197 908   С101-63004 Олифа 
натуральная 
0.1026  2 753 245  
кг  15 248 1 357   С101-63205-1 
Льняная прядь 
0.1026  4 117 366  
м3  2 249   С412-9005 Вода 


























стоимость Всего в т.ч. зарплата 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
шт  25 560 1 610   С300-27190 Про-
кладки радиатор-
ные 4.86  6 901 435  
шт  646 912 40 755   С300-27191 Пробки 
радиаторные глухие 
20.52  174 666 11 004  
шт  543 856 34 263   С300-27192 Футор-
ки проходные 
20.52  146 841 9 251  
100 шт  1 389 881 87 563   С300-48500 Крон-
штейны радиатор-
ные на кирпичных 
и бетонных стенах 
при длине крон-
штейна 332 мм 
0.7479  375 268 23 642  
шт  118 746 7 481   С300-120402 Нип-
пель радиаторный 
4.86  32 061 2 020  


























стоимость Всего в т.ч. зарплата 






 3 686 328  
кВт  67 575 
500 
4 257 257 71 832 757 4 С300-55601 Радиа-
торы отопительные 
чугунные МС-
140М-500 27  18 245 
385 
1 149 459 19 394 844 
уста-
новка 
173 927 4 186 1 963 445 558 28 242 651 913 9.95%*0.9
4
4.24%*0.945 Е19-17-1 Установка 
баллонов для сжи-
женного газа на 
кухне 3 521 780 12 558 5 890 1 336 677 84 724 1 955 739 49 353 21 031
чел.-ч 173 927   1-1 затраты труда 
рабочих-строителей 
10.59 521 780  
маш.-ч  4 186 1 963   М331617 средства 
малой механизации 
0.3  12 558 5 890  


























стоимость Всего в т.ч. зарплата 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ные детали из пря-
мых или гнутых 
круглых стержней с 
резьбой (в комплек-
те с шайбами и гай-
ками и без них), 
поставляемые от-
дельно 
0.00024  19 342 1 721  
шт  397 078 25 016   С300-2900 Баллоны 
для сжиженных га-
зов на давление до 
1,6 МПа (16 кгс/см2) 
вместимостью 50 л 
3  1 191 234 75 048  




1.89  33 733 2 125  
шт  30 646 1 931   С300-59300 Регуля-
торы давления 


























стоимость Всего в т.ч. зарплата 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 




0.0012  430 38  
ИТОГО прямые затраты 20 756 085 5 503 716 1 822 892 295 763 545 18 686 689 340 710 035 1 215 195 746 054
ОХР и ОПР: 
%(Зп/1.00+Зпм) 
70.26% 15 863 989 
Плановая прибыль: 
%(Зп/1.00 + Зпм) 
66.80% 15 082 756 
Итого с ОХР и ОПР и 
плановой прибылью: 





Расчет № 1 к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных 











лей на единицу 
измерения  № 
пп Код 
















лей, всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
44.44 4.3 51 505 2 288 882 1 Е20-31-6 Установка вентиляторов ради-
альных с электродвигателем на 
одной оси, масса до 2,5 т – шт 
8 1  
355.52 1.0306 1.00 18 311 057 
138.3 4.3 51 505 7 123 142 2 Е18-6-1 Установка радиаторов чугун-
ных – 100кВт 0.27 1  
37.341 1.0306 1.00 1 923 248 
3.53 3.9 49 271 173 927 
3 Е19-17-1 Установка баллонов для сжи-женного газа на кухне 3 1 10.59 0.9859 1.00 521 780 





Расчет № 2 к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и 






































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Е20-31-6 Установка вентиляторов ради-
альных с электродвигателем на 
одной оси, масса до 2,5 т 
шт 8  





3 570 047 
25 159
919 813
5.48 229 393 107 594 М331617 Средства малой механизации маш.-ч 
43.84
41 860
1 835 142 
19 634
860 755
675 649 222 571  Итого по Е20-31-6  









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Е18-6-1 Установка радиаторов чугун-
ных 
100кВт 0.27  




















318 404 134 941  Итого по Е18-6-1  
85 969 36 434
3 Е19-17-1 Установка баллонов для сжи-












































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 






4 186 1 963  Итого по Е19-17-1  
12 558 5 890





Расчет № 3 к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специальных 




































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 Е20-31-6 Установка вентиляторов ради-
альных с электродвигателем на 
одной оси, масса до 2,5 т 
шт 8      
0.0066 135 588 12 067  С101-
10110 







1 084 706 
8.9 
96 539 
1.468 17 077 1 520  С101-
82505 















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3800 санитарно-технических работ 
диаметром 10 мм 
0.0088 482 356 483 22 458 
197 225 16 394   Итого по Е20-31-6 без неучтен-
ных нормативом материалов 
    
1 277 807 
 
131 156 
1 34 259 107 2 158 324  С300-
8100-79 
Вентилятор радиальный из уг-
леродистой стали В-Ц14-46В 





34 259 107  
274 072 856 
6.3 
17 266 590 
 Е18-6-1 Установка радиаторов чугун-
ных 
100кВт 0.27      
0.014 272 012 24 209  С101-
15000 
Дюбели с калиброванной голов-
кой (россыпью) 4х100 мм 
т 
0.0037 











































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
43000-2 0.1944 10 474 932 
0.38 10 197 908  С101-
63004 
Олифа натуральная кг 
0.1026 












0.38 15 248 1 357  С101-
63205-1 
Льняная прядь кг 
0.1026 




18 25 560 1 610  С300-
27190 
Прокладки радиаторные шт 
4.86 




76 646 912 40 755  С300-
27191 
Пробки радиаторные глухие шт 
20.52 










































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
76 543 856 34 263  С300-
27192 
Футорки проходные шт 
20.52 




2.77 1 389 881 87 563  С300-
48500 
Кронштейны радиаторные на 
кирпичных и бетонных стенах 
при длине кронштейна 332 мм 
100шт 
0.7479 




18 118 746 7 481  С300-
120402 
Ниппель радиаторный шт 
4.86 




0.0288 13 661 1 216  С414-
2004 
Растворы кладочные тяжелые 








3 077 116 202 815   Итого по Е18-6-1 без неучтен-
ных нормативом материалов 










































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 






675 755  
18 245 385 
6.3 
1 149 459 
21
2 
Е19-17-1 Установка баллонов для сжи-
женного газа на кухне 
уста-
новка 
3      
0.0000
8 
6 447 574  С204-
5900 
Анкерные детали из прямых или 
гнутых круглых стержней с резь-
бой (в комплекте с шайбами и 









1 397 078 25 016  С300-
2900 
Баллоны для сжиженных газов на 
давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) 
вместимостью 50 л 
шт 
3 
397 078  
1 191 234 
6.3 
75 048 







































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
48604 (кронштейны, планки) 1.89 33 733 2 125 
1 30 646 1 931  С300-
59300 
Регуляторы давления РДСГ1-1.2 шт 
3 




0.0004 143 13  С414-
2002 
Растворы кладочные тяжелые 
цементные, марки 50 
м3 
0.0012 




445 558 28 242   Итого по Е19-17-1      
1 336 677 
 
84 724 





Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах к акту 
сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специаль-
ных монтажных работ № 1 за май 2015 г. 
Стоимость выполненных работ и затрат, 
руб. 
№ 















май 2015  
1 2 3 4 5 
Прогнозный индекс роста цен на момент заключения договора 1 февраля 2015 – 1 
марта 2015 составляет 1.0034 
Прогнозный индекс роста цен на момент выполнения работ 1 марта 2015 – май 
2015 составляет 1.0146 
1 Заработная плата 20 756 085 20 826 655 21 130 724
2 Эксплуатация машин и меха-низмов всего 5 503 716 5 522 429 5 603 056
 в т.ч. заработная плата маши-нистов 1 822 892 1 829 090 1 855 795
3 Материалы 295 763 545 296 769 141 301 101 971
4 Транспортные и заготови-тельно-складские расходы 18 686 689 18 750 223 19 023 976
5 Общехозяйственные и обще-производственные расходы 15 863 989 15 917 926 16 150 327
6 Плановая прибыль 15 082 756 15 134 037 15 354 993
7 
Затраты на строительство 
временных титульных соору-
жений: 11,1 % от 
(Зп/1,00+Зпм)*к 
(к=0,73 на 1.02.2015 г.) 
11,1 1 829 574 1 835 795 1 862 597




Стоимость выполненных работ и затрат, 
руб. 
№ 















май 2015  
1 2 3 4 5 
 в т.ч. зарплата в зимнем удо-рожании 746 054 748 591 759 520
9 
ВСЕГО строительных и 
иных специальных монтаж-
ных работ 
374 701 549 375 975 534 381 464 777
 ПPOЧИE ЗATPATЫ 
 Отчисления на социальное страхование: 34% от (Зп+Зпм) 34 7 676 852 7 702 953 7 815 416
 Разъездной характер работ 
 Перевозка рабочих 
 Командировочные расходы 
 Стоимость свалки 
10 ИTOГO прочих: 7 676 852 7 702 953 7 815 416
11 
Возврат стоимости материа-
лов от стоимости временных 
(титул.) зданий и сооружений 
(справочно): 15% от п.7 
15 -274 436 -275 369 -279 389
12 BCEГO стоимость в текущих ценах: п.9+п.10 382 378 401 383 678 488 389 280 193
 РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТ-ЧИСЛЕНИЙ 
13 
Налоги, отчисления и плате-
жи, уплачиваемые подрядчи-
ком и относимые на себе-
стоимость подрядных работ 





Стоимость выполненных работ и затрат, 
руб. 
№ 















май 2015  
1 2 3 4 5 
14 
Объем работ для статистиче-
ской отчетности подрядной 
организации: п.12+п.13 
382 378 401 383 678 488 389 280 193
15 Объем работ для налогообло-жения: п.14+п.11 382 103 965 383 403 118 389 000 804
16 HДC: п.15*0.2 20 76 420 793 76 680 623 77 800 160
17 BCEГO К OПЛATE:п.15+п.16 458 524 758 460 083 742 466 800 965





Сметные нормы затрат на строительство временных 
зданий и сооружений 
(НРР 8.01.102-2012) 
Наименование видов строительства объектов Норма,% 
1 2 
1 Промышленное строительство  
1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленно-
сти (кроме горнодобывающих) 14,9 
1.2 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных ме-
сторождений (промыслов) 15,3 
1.3 Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности 16,2 
1.4 Предприятия химической и нефтехимической промышленности:  
а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 18,7 
б) прочие объекты химической промышленности 18,0 
1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности:  
а) строительство новых шахт и рудников 22,3 
б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка го-
ризонтов на действующих горнодобывающих предприятиях 16,5 
1.6 Предприятия торфяной промышленности 12,4 
1.7 Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности 23,4 
1.8 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности 19,6 
1.9 Предприятия промышленности строительных материалов 11,1 
1.10 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 16,5 
1.11 Предприятия легкой промышленности 12,0 
1.12 Предприятия пищевой промышленности 14,2 
1.13 Предприятия медицинской промышленности 6,9 
1.14 Предприятия микробиологической промышленности 7,1 
2 Энергетическое строительство  
2.1 Тепловые электростанции 33,2 
2.2 Атомные электростанции 29,8 
2.3 Промышленно-отопительные ТЭЦ 30,3 
2.4 Самостоятельные котельные 13,9 




Наименование видов строительства объектов Норма,% 
1 2 
2.6 Трансформаторные подстанции 35 Кв и выше и прочие объекты 
энергетического строительства 
12,5 
2.7 Воздушные линии электропередачи, включая осветительные 
трансформаторные подстанции 0.4-35 Кв 
8,2 
3 Транспортное строительство  
3.1 Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) 
длиной более 50 м 
40,0 
3.2 Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (пу-
тепроводов) длиной более 50 м 
26,7 
3.3 Электрификация железнодорожных участков 20,6 
3.4 Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция желез-
ных дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направ-
лений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети 
17,5 
3.5 Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мос-
тов (путепроводов) длиной более 50 м: 
 
а) при использовании для строительства дорог временных передвиж-
ных асфальтобетонных заводов 
20,4 
б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия до-
рог от действующих стационарных предприятий 
13,3 
3.6 Метрополитены 26,7 
3.7 Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной 
более 50 м 
42,8 
3.8 Мосты и путепроводы:  
а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций 19,6 
б) в остальных пунктах 28,6 
3.9 Аэродромы:  
а) площадки аэродромов 25,8 
б) здания и сооружения служебно-технической зоны 15,5 
3.10 Объекты речного транспорта 17,7 
3.11 Коллекторные и пешеходные тоннели 22,2 
4 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках город-
ского типа 
 
4.1 Жилые дома и благоустройство:  
а) жилые дома, в т.ч. со встроенными помещениями (магазинами, пра-





Наименование видов строительства объектов Норма,% 
1 2 
б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий 
(включая наружные сети и благоустройство) 
5,0 
в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройст-
ву улиц, проездов, тротуаров, озеленению) 
6,4 
4.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, 
кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского 
строительства 
8,4 
4.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-
исследовательские, конструкторские и проектные институты 
7,9 
4.4 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, кремато-
рии, гаражи и т.д.) 
6,4 
4.5 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабже-
ния (линейная часть) 
5,2 
4.6 Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс 
инженерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, 
очистных сооружений, газораспределительных станций и т.д.) 
9,2 
4.7 Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллей-
бусные депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстан-
ции, конечные станции, мастерские службы пути и энергохозяйства) 
12,7 
4.8 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, 
пионерские лагеря 
10,3 
5 Прочие виды строительства  
5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и 
хлебозаводы 
16,0 
5.2 Объекты строительства Министерства обороны:  
а) общевойскового и специального назначения 18,1 
б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового 
назначения 
13,4 
5.3 Сети и сооружения связи:  
а) радиорелейные линии связи 31,3 
б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, ка-
бельные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской связи
22,4 
в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы 10,2 
г) объекты радиовещания и телевидения 16,4 
д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.) 16,4 




Наименование видов строительства объектов Норма,% 
1 2 
данское строительство в сельской местности (кроме строительства 
автомобильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации) 
5.5 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехни-
ческие сооружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооруже-
ния рыбхозов, рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запа-
сов и нерестово-выростных хозяйств    
12,7 
5.6 Магистральные трубопроводы вне городов:  
5.6.1 Водоснабжение, канализация 13,9 
5.6.2 Газопроводы и нефтепроводы:  
а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, 
газораспределительные станции) 
33,6 
б) линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии 
автоматизации и связи) 
10,6 
5.6.3 Тепловые сети 9,7 
5.7 Очистные сооружения, водопроводные и канализационные стан-
ции, возводимые по самостоятельному проекту 
19,4 
5.8 Предприятия снабжения 16,8 





Нормы дополнительных расходов при производстве строитель-
но-монтажных работ в зимнее время 
(НРР 8.01.103-2012) 
Нормы по конструкциям и видам работ (фрагмент) 
Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1 2 3 
1.Земляные работы  
1.1. Общестроительные работы 
49.41 1.1.1 Разработка грунта экскаваторами в 
отвал или с погрузкой в автосамосвалы  на 
всех видах строительства, кроме гидротех-
нического и дорожного 
14.8 (13.8) 
48.8 1.1.2 То же, в гидротехническом строитель-
стве 
13.38 (12.27) 
21.48 1.1.3 Разработка выемок, карьеров экскава-
торами и укладка грунта в кавальеры или 
насыпи в дорожном строительстве 11.61 (1.93) 
6.23 1.1.4 Разработка грунта в выемках и карье-
рах экскаваторами с перемещением желез-
нодорожным транспортом и отсыпкой грун-
та в насыпи 
2.49 (1.24) 
1, 27, 47, 51, 
68,70, 71 
5.59 1.1.5 Разработка грунта прицепными и са-
моходными скреперами 
1.07 (0.89) 
4.01 1.1.6 Разработка грунта бульдозерами, уп-
лотнение грунта прицепными катками и 
рыхление грунта тракторами рыхлителями 1.06 (1.06) 
64.51 1.1.7 Рытье и засыпка траншей для магист-
ральных трубопроводов, включая водоот-
лив 15.15 (15.15) 
22.33 1.1.8 Разработка и обратная засыпка грунта 






Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1 2 3 
8.18 1.1.9 Водоотлив 
5.34 
8.4 1.1.10 Валка леса, трелевка, разделка древе-
сины и устройство разделочных площадок 
3.37 (1.39) 
3.51 1.1.11 Вывозка пней 
2.08 (1.54) 
29.58 1.1.12 Уплотнение грунта трамбовками 
15.96 (4.57) 
17.76 1.1.13 Отсыпка и обкатка насыпей на боло-
тах (удаление растительно-корневого по-
крова, перемещение грунта в пределах бо-
лота, обкатка насыпей на болотах, кон-
трольное бурение) 
6.45 (3.69) 
1.4 Водопонижение и осушение 
1.4.1 Понижение уровня грунтовых вод иглофильтрами (без 
затрат на "работу насосов"); 
30.08  1.4.1.а) легкими 
12.57 (1.61)  
8.69  1.4.1.б) эжекторными 
3.46 (0.22)  
2 Скважины 
16.91 2.1 Бурение скважин 
5.86 (3.97) 
4, 5 
3 Свайные работы, закрепление грунтов, опускные ко-
лодцы 
3.1 Свайные работы, закрепление грунтов 
49.72 3.1.1 Свайные работы, выполняемые с зем-






Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1 2 3 
39.17 3.1.2 Устройство буронабивных свай 
8.48 (1.95) 
27.44 3.1.3 Устройство противофильтрационных 
завес и заглубленных сооружений способом 
"стена в грунте" 8.67 (6.37) 
3.2 Свайные работы в речных условиях 
3.2.1 Погружение с плавучих средств: 
11.81 3.2.1.а) деревянных свай 
2.57 (2.33) 
3.060 3.2.1.б) стального шпунта и свай оболочек 
диаметром до 2 м 
0.21 (0.16) 
6.17 3.2.1.в) железобетонных свай 
0.68 (0.55) 
3.98 3.2.2 Извлечение стального шпунта 
0.84 (0.81) 
3.2.3 Закрепление грунтов 
39.55 3.2.3.а) цементацией 
12.12 (3.78) 
23.12 3.2.3.б) силикатизацией и смолизацией 
9.26 (0.91) 
3.3 Опускные колодцы 
26.39 3.3.1 Возведение конструкций опускных 
колодцев 
1.64 (0.43) 
3.3.2 Опускание колодцев с  разработкой грунта 






Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1 2 3 
16.10  3.3.2.б) способом гидромеханизации 
9.14 (0.68)  
4 Монолитные бетонные и железобетонные конструкции 
зданий, сооружения 
4.1 Конструкции жилых, гражданских и промышленных 
зданий 
26.58 4.1.а) фундаменты 
4.11 (0.45) 
29.45 4.1.б) все конструкции кроме фундаментов 
7.34 (0.63) 
4.2 Сооружения 
52.38 4.2 а) водопровода и канализации 
19.20 (0.25) 
62.41 4.2 б) другие 
4.66 (0.41) 
6,37,52,53, 
54, 55, 66 
5 Бетонные и железобетонные конструкции сборные 
12.45 5.1 Конструкции промышленных зданий и 
сооружений 
5.94 (3.04) 
11.91 5.2 Конструкции жилищно-гражданских 
зданий 
5.70 (2.88) 
6.49 5.3 Конструкции силосных корпусов для  
хранения зерна 
1.63 (0.74) 
9.02 5.4 Конструкции главных корпусов тепло-
вых электростанций 
3.82 (1.86) 
17.23 5.5 Конструкции сооружений водопровода 
и  канализации 
8.25 (1.18) 
7,25,37,52, 




Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1 2 3 
6 Конструкции из кирпича и блоков 
6.1 Каменные конструкции, выполняемые в неотапливаемых 
помещениях 
4.91 6.1.1 Основания под фундаменты (песча-
ные, щебеночные, и др.) 
1.73 (0.35) 
15.55 6.1.2 Конструкции из  бутового  камня (мас-
сивы, ленточные и столбовые фундаменты, 
стены, подпорные стены и др.) 0.68 (0.03) 
12.19 6.1.3 Конструкции из кирпича (обыкновен-
ного, легкого, силикатного), камней кера-




17.20 6.1.4 Горизонтальная гидроизоляция стен, 
фундаментов и массивов рулонными мате-
риалами с выравниванием поверхностей 1.453 (0.16) 
7.76 6.1.5 Боковая гидроизоляция стен, фунда-
ментов и массивов рулонными материалами
4.39 (0.19) 
13.60 6.1.6 Леса внутренние и наружные стальные 
трубчатые 
8.77 (0.04) 
6.2 Каменные конструкции, выполняемые в отапливаемых 
помещениях 
3.49 6.2.1 Перегородки кирпичные 
1.80 (0.04) 
1.62 6.2.2 Перегородки плитные (из гипсовых 
легкобетонных плит, стеклянных блоков и 
шлакобетонные) 0.88 (0.04) 
1.05 6.2.3 Плиты подоконные 
0.67 (0.04) 






Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1 2 3 
4.30 6.2.5 Мусоропроводы, выполняемые на от-
крытом воздухе или в неотапливаемых по-
мещениях 1.23 (0.06) 
7 Металлические конструкции 
6.71 7.1 Стальные конструкции зданий 
2.98 (0.98) 





8 Деревянные конструкции 
8.1 Все виды деревянных конструкций 4.90 





2.22 9.1 Подстилающие слои,  гидроизоляция, 
теплоизоляция и  устройство полов с по-
крытиями всех  типов, выполняемых в ота-
пливаемых помещениях 
0.36 






20.41 10.1 Кровли рулонные на мастике, мастич-
ные, наплавляемые (основные и вспомога-
тельные работы) 4.71 (2.56) 
12,58,69, 
106 
6.39 10.2 Кровли из асбестоцементных и поли-
карбонатных листов, металлические, чере-
пичные (основные и вспомогательные рабо-
ты)  
3.71 (0.12) 
11.76 10.3 Паро- и теплоизоляция, выравниваю-
щие стяжки 
3.14 (0.73) 





Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1 2 3 
4.22 (0.84) 
11 Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии 
0.57 11.1 Антикоррозийная защита строитель-
ных конструкции (кроме футеровки плит-
ками) в отапливаемых помещениях 0.02 




12 Отделочные работы 
12.75 12.1 Облицовка наружных стен  и  колонн  
гранитом, мрамором, известняком, искусст-
венным мрамором, керамическими плитка-
ми 
6.62 (0.05) 
3.05 12.2 Остекление конструкций профильным 
стеклом 
1.44 (0.21) 
0.56 12.3 Отделочные работы в отапливаемых 
помещениях, кроме штукатурных работ 
0.04 







13 Внутренние санитарно-технические системы 
13.1 Водопровод и канализация 
4.30 13.1.1 Водопровод и горячее водоснабжение
2.80 
4.70 13.1.2 Канализация 
3.08 
13.2 Отопление 







Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1 2 3 
3.30 13.2.2 Тепломеханическое оборудование 
котельной 
2.15 
6.95 13.3 Газоснабжение 
4.24 
14 Вентиляция и кондиционирование воздуха 
5.50 14.1 Вентиляция 
3.40 
20,65 
15 Водопровод - наружные сети 1,22,37,66 
8.03 15.1 Трубопроводы из асбестоцементных 
труб 
3.20 (0.19) 
4.34 15.2 Трубопроводы из чугунных труб 
1.74 (0.19) 
15.3 Трубопроводы из стальных труб диаметром: 
5.63 15.3 а) до 1200 мм 
3.58 (0.16) 
3.46 15.3.б) свыше 1200 мм 
2.06 (0.40) 
8.50 15.4 Трубопроводы из железобетонных труб
5.02 (0.33) 
8.90 15.5 Трубопроводы из полиэтиленовых труб
4.70 (1.14) 
3.64 15.6 Трубопроводы стальные тонкостенные 
с различными антикоррозионными покры-
тиями 1.38 (0.48) 







Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1 2 3 
19.78 15.8 Весьма усиленная изоляция  стальных 
труб 
5.77 (0.67) 
17.07 15.9 Нормальная, усиленная и весьма уси-
ленная изоляция стыков и фасонных частей 
стальных трубопроводов 5.21 (0.82) 
4.67 15.10 Колодцы водопроводные 
1.77 (0.25) 
16 Канализация - наружные сети  
9.16 16.1 Трубопроводы из  асбестоцементных 
труб 
3.74 (0.20) 
7.30 16.2 Трубопроводы из керамических труб 
3.98 (0.63) 
7.75 16.3 Трубопроводы из бетонных и железо-
бетонных труб 
4.57 (0.31) 
13.32 16.4 Основание под трубопроводы - песча-
ное, гравийное и щебеночное 
6.94 
35.10 16.5 Основание под трубопроводы - бетон-
ное и железобетонное 
17.55 
6.86 16.6 Основания под иловые площадки и по-
ля фильтрации (гравийное, щебеночное) 
3.50 
15.66 16.7 Коллекторы канализационные прямо-
угольные сборные железобетонные 
5.53 (0.75) 




17 Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети 





Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1 2 3 
труб при бесканальной воздушной проклад-
ке и в непроходных и проходных каналах 5.67 (1.38) 
8.10 17.2 Золошлакопроводы  из  стальных труб 
2.15 
5.01 17.3 Конструкции опор под золошлакопро-
воды из сборных железобетонных элемен-
тов 0.94 
18 Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов 
92.80 18.1 Нормальная и антикоррозионная изо-
ляция и укладка магистральных трубопро-
водов 4.43 (4.16) 
88.57 18.2 Усиленная антикоррозионная изоляция 
и укладка магистральных трубопроводов 
3.70 (3.45) 
2.11 18.3 Сварка, гнутье, установка колен, про-
дувка и испытание магистральных трубо-
проводов диаметром до 500 мм 0.84 (0.42) 
3.21 18.4 То же, диаметром более 500 мм 
1.18 (0.24) 
94.28 18.5 Нормальная и усиленная изоляция и 
укладка промысловых трубопроводов 
5.47 (4.57) 
8.38 18.6 Сварка, гнутье, установка колен, про-
дувка и испытание  промысловых  трубо-
проводов 2.83 (1.42) 
25 
19 Теплоизоляционные работы 
19.1 Изоляция горячих поверхностей 
6.78 19.1.1 Штучными теплоизоляционными из-
делиями и полносборными  конструкциями 
3.24 






Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1 2 3 
материалами и набивкой теплоизоляцион-
ных волокнистых материалов (минераль-
ными матами, пленками и др.) 
7.11 
18.31 19.1.3 Каркасы и отделка изоляции 
4.13 





19.3 Утепление фасадов 
9.32 (0.25) 
26 Линии электропередачи 
8.98 26.1 Линии электропередачи напряжением 
0,4-35 кВт 
3.35 (1.01) 
4.93 26.2 Линии электропередачи напряжением 
35 кВт и выше 
1.98 (0.42) 
33 
27 Сооружения связи, радиовещания и телевидения 
20.95 27.1 Трубопроводы для кабелей связи 
12.59 
4.63 27.2 Смотровые колодцы 
2.81 (0.15) 
8.50 27.3 Опоры линий связи и подвеска прово-
дов 
5.45 (0.04) 
14.70 27.4 Радиомачты деревянные и из асбесто-
цементных труб 
8.26 (0.92) 





Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1 2 3 
3.17 (0.32) 
11.65 27.6 Радиомачты и радиобашни – металли-
ческие 
6.33 (1.05) 
17.71 27.7 Опоры антенных устройств на крышах 
зданий 
11.56 
27.64 27.8 Здания  полносборные из алюминие-
вых панелей 
15.09 (1.98) 
8.47 27.9 Двери, окна, конструкции стен и по-
толков акустические, настил для подполь-
ных каналов, экранировка помещений 5.54 
35 Озеленение, защитные лесонасаждения 
35.1 Многолетние плодовые насаждения 
26.24 35.1.1 Посадка и пересадка деревьев и кус-
тарников с комом (подготовка посадочных 
мест и пересадка) 12.06 (3.21) 
47 
36 Прочие работы 
9.15 36.1 Прочие работы на открытом воздухе 
или в неотапливаемых помещениях 
5.27 (1.58) 





37 Монтажные работы 
10.02 37.1 Монтаж  оборудования по всем сбор-
никам, кроме работ по прокладке силовых 
кабелей по сборнику 8 и прокладке кабелей 
по сборнику 10, на открытом воздухе или в 
неотапливаемых помещениях 
4.48 (0.90) 
17.92 37.2 Работы по прокладке кабелей связи по 
сборнику 10 и силового кабеля по сборнику 
8 на открытом воздухе или в неотапливае-
мых помещениях 
8.96 (4.22) 






Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1 2 3 
1.47 37.3 Монтаж оборудования по всем сборни-
кам в отапливаемых помещениях 
0.69 (0.05) 
Примечание. Верхнее число показывает процентную норму затрат на удорожа-
ние работ в зимнее время, нижнее число – процентную норму затрат на заработную 
плату рабочих в зимних удорожаниях, число в скобках – норматив затрат на зара-





Прогнозные индексы цен в строительстве на 
2014–2016 годы по месяцам 
(письмо Минстройархитектуры от 31.01.2014 №10-01/820) 
Период Рост в 2014 году 
Рост 
в 2015 году 
Рост 
в 2016 году 
Январь 1,0046 1,0039 1,0028 
Февраль 1,0049 1,0034 1,0032 
Март 1,0198 1,0087 1,0036 
Апрель 1,0055 1,0027 1,0086 
Май 1,0067 1,0031 1,0028 
Июнь 1,0086 1,0048 1,0024 
Июль 1,0054 1,0056 1,0033 
Август 1,0049 1,0067 1,0044 
Сентябрь 1,0203 1,0086 1,0072 
Октябрь 1,0086 1,0092 1,0091 
Ноябрь 1,0086 1,0104 1,0092 
Декабрь 1,0086 1,0102 1,0101 
Среднегодовой рост 1,1080 1,0890 1,0740 







для подсчета годовых эксплуатационных затрат систем отопления и вентиляции 
Вариант номер 
Наименование показателей 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Часовое потребление теплоты системой 
отопления, Гкал/ч 
0,8 0,4 0,5 1,3 1,5 1,0 0,7 1,2 1,7 1,6 
Часовое потребление теплоты калорифера-
ми системы вентиляции, Гкал/ч 
1,4 1,0 3,4 2,7 1,3 1,7 1,9 1,8 1,2 2,0 
Часовая мощность электродвигателей в сис-
теме вентиляции, кВт 
104 75 80 175 115 70 100 105 140 95 
Продолжительность работы системы ото-
пления в сутки в нормальном режиме, ч 
16 16 24 16 24 24 24 8 16 24 
Продолжительность работы системы венти-
ляции в сутки, ч 





Исходные данные для подсчета 




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Расход газа, Vгаз, 
тыс.м3/год 8 640 6 980 9 550 10 100 7 525 8 850 7 380 9 800 11 290 6 300 
Часовая мощность элек-
тродвигателей ∑Ni, кВт  
680 450 810 980 540 720 490 870 1020 390 
Расход воды в котельной 




741 975 434 790 951 750 1 127 970 558 765 822 150 467 205 1 036 673 1 293 340 342 450
Сметная стоимость зда-
ния котельной, Ксмзд, 
тыс.руб. 
1 127 960 660 600 1 446 480 1 713 000 855 440 1 249 760 709 960 1 575 720 1 964 800 520 600 
Годовая производитель-
ность котельной, Qгод, 
тыс.Гкал/год 
56 27 100 116 46 86 38 108 124 24 










0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сметная стоимость здания 
ГРП, Ксмзд тыс.руб.  263 680 155 120 338 560 401 200 199 120 292 760 166 160 368 760 459 720 122 000
Сметная стоимость обору-
дования ГРП, Ксмоб, 
тыс.руб.  
148 350 87 750 189 735 225 060 111 885 163 740 93 195 208 230 258 495 68 205 
Количество обслуживае-
мых ГРП на трассе, шт 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 
Протяженность трассы, км 
9 12 5 4 6 7 11 14 8 10 
Примечание. Сметная стоимость газовых сетей условно принимается равной половине сметной стоимости, 
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